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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se evalúo la Incidencia del programa ambiental de gestión 
de riesgo de desastre y cambio climático MARENA-PAGRICC en el 1° ciclo, San 
Isidro Matagalpa, Micro cuenca La Lagunita, comunidades El Plan y El Bocón. Las 
técnicas utilizadas  fueron encuesta a los 16 protagonistas de las comunidades en 
estudio, entrevista al técnico, coordinador del programa y entidades participantes y 
al mismo tiempo se aplicó una guía de observación para dar mayor veracidad al 
trabajo. Se evaluaron tres variables importantes para el análisis de esta 
investigación como son: Selección, Ejecución, y Transformaciones. En conclusión: 
Se describe que el  proceso de identificación y selección establecido en el  ROP 
se cumplió solo en el plan de difusión se incumplió. En la  identificación de la 
ejecución del programa se dio como está establecido en el ROP, no obstante en la 
construcción de obra se dio a nivel de municipio,  en el Desarrollo de capacidades 
el personal no fue capacitado en  los temas de gestión de riesgo y cambio 
climático,  las normativas aprobadas por el gabinete no se dieron.  Se valora que  
el efecto de  las transformaciones se cumplió en ciertos indicadores como: 
Monitoreo y seguimiento del programa, plan de educación ambiental y trabajo 
infantil. Se propone soluciones  las dificultades  encontradas: Construir obras por 
comunidad, capacitar al personal y protagonistas en temas de  cambio climático y 
gestión de riesgo, realizar un estudio previo del tipo de suelo, seguimiento más 
amplio a los protagonistas, incentivar a los familiares, promover  la educación 
ambiental, incluir participación de las fincas o parcelas de dos manzanas, 
implementar una cosecha de agua comunal, escoger el SRA que este más de 
acuerdo a su finca, ser más cocientes con el medio ambiente,. Se evalúa  que el 
programa PAGRICC no funciono en las comunidades en estudio, siendo un 
programa de gestión de riesgo y cambio climático no le hizo frente al fenómeno del 
niño, porque   su personal no fue capacitado en gestión de riesgo y  adaptación  al 
cambio climático, siendo  este un aspecto importante para obtener resultados 
positivos en los sistemas de restauración ambiental y así  tener mayor ingresos- 
producción,   mejorando la calidad de vida de  los protagonistas. 
Siglas utilizadas 
ASAS                       Área social y ambiental sensible 
ENACC                    Estrategia nacional ambiental y de cambio climático 
INETER                    Instituto Nicaragüense de estudios territorial 
MAGFOR                 Ministerio Agropecuario y Forestal 
MARENA                  Ministerio de Ambiente y los recursos Naturales 
PAGRICC                 Programa ambiental de gestión de riesgo de desastres y            
                                 Cambio climático 
POSAF I                   Programa socio ambiental y desarrollo forestal I 
POSAF II                  Programa socio ambiental y desarrollo forestal II 
ROP                          Reglamento operativo del programa 
SRA                          Sistema de restauración ambiental 
SE-SINAPRED    Secretaria del sistema Nacional para la prevención,                            
mitigación y atención de desastres 
COLOPRED            Comité local para la Prevención, Mitigación y Atención de                  
Desastres 
COMUPRED           Comité Municipal para la Prevención, Mitigación y atención 
de desastre 
     AMUPNOR              Asociación de Municipios productivos del norte 
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I. INTRODUCCIÓN 
El programa de gestión de riesgo de desastre y cambio climático (PAGRICC) lo 
propuso, realizó y ejecutó el Ministerio de  Ambiente y recursos naturales. Siendo 
su objetivo principal  reducir la vulnerabilidad de poblaciones rurales, ante 
fenómenos asociados al cambio climático, en los sitios críticos que se encuentran 
dentro de la sub cuenca del río viejo y sus micro- cuencas. 
En la actualidad en Nicaragua, el  gobierno está preocupado por el cambio 
climático, es por eso que el impulsa programas para reducir la vulnerabilidad de 
desastre a causa del cambio climático. En estos últimos años se ha observado, 
que constituye una amenaza real sobre el bienestar de la población. Se observa el 
aumento del precio de los alimentos básicos (el frijol), la disponibilidad, calidad de 
la energía, agotamiento del agua, así como en el aumento de la vulnerabilidad 
ante los desastres que provoca el cambio climático. 
Es por esto que se evaluó  el programa ambiental de gestión de riesgo de 
desastre y cambio climático MARENA-PAGRICC en el 1° ciclo  en San Isidro 
Matagalpa, Micro cuenca La Lagunita, comunidades El Plan y El Bocón.  
El propósito de esta investigación es analizar la problemática ¿Cómo incide el 
programa “Ambiental de Gestión de Riesgo de Desastre y Cambio climático” 
impulsado por MARENA en su primer ciclo en San Isidro Matagalpa, en el 
segundo semestre del 2014. 
La  investigación es un  estudio de caso porque MARENA solicitó que se evaluara 
la incidencia del PAGRICC, permitiendo  la recopilación e interpretación detallada 
de toda la información posible sobre los protagonistas que participaron en San 
Isidrio. Para dicho estudio se investigó con una población de 16 protagonistas (9 
protagonistas en El Plan y 7 protagonistas en El Bocón), un técnico, y un 
coordinador del programa Ambiental de Gestión de Riesgo de Desastre y Cambio 
climático; por ser pequeña la población se tomó una muestra del 100%. 
El estudio presenta un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) donde ambos se 
combinan durante todo el proceso de investigación. El enfoque cuantitativo porque  
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se utilizó la recolección y análisis de datos, el conteo y  el uso de la estadística 
para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población, en 
busca del conocimiento desde afuera a través de las encuestas  a los 
protagonistas (ver anexo 2).   
Según Hernández Sampieri, Baptista Lucio & Fernández Collado, (2010) “Enfoque 
cualitativo porque se utilizó la recolección de  datos sin medición numérica para 
descubrir o afinar preguntas de investigación”  a través de las entrevistas: 
entrevista a técnicos (ver anexo 3), coordinador del programa (ver anexo 4), 
Delegada de MARENA (ver anexo 5)  y entidades participantes (ver anexo 6,7 y 8) 
a profundidad y observaciones a los protagonistas (Ver anexo 9) pertenecientes a 
las comunidades El Plan y El Bocón del municipio de San Isidro, Matagalpa.  
 “Investigación descriptiva busca especificar propiedades características y rasgos 
importantes de cualquier fenómenos que se analice, describir tendencias de un 
grupo o población”, (Hernández Sampieri, Baptista Lucio & Fernández Collado, 
2010). La  investigación es de tipo descriptiva, porque se detalla el Programa 
Gestión de Riesgo de Desastre y Cambio climático MARENA-PAGRICC. 
Se evaluaron tres variables importantes para el análisis de esta investigación 
como son: Selección, Ejecución y Transformación (ver anexo 1) 
Se utilizaron los siguientes  métodos: 
Método Teórico: se aplica al presentar los referentes teóricos. (Reglamento 
Operativo del Programa (R.O.P.), libros y web). 
Método Empírico: se partió de forma empírica al presentar un problema y al utilizar 
las siguientes técnicas: encuesta, entrevista y observación con sus respectivos 
instrumentos. 
La encuesta se procesó al utilizar el programa estadístico de office (Microsoft 
Excel 2010), quién automáticamente proporcionó los porcentajes. 
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II. JUSTIFICACIÓN 
 
La presente investigación se realizó con la iniciativa de la institución MARENA en 
coordinación con estudiantes de Economía de la UNAN - FAREM  Matagalpa, de 
evaluar la ejecución del programa PAGRICC – MARENA, el cual se realizó en 
comunidades con sitios críticos de San Isidrio, que están dentro de la sub cuenca 
del rio viejo y sus micro- cuencas . 
Se estudió la incidencia de El programa ambiental de gestión de riesgo de 
desastres y cambio climático MARENA – PAGRICC, en el primer ciclo, del II 
semestre del año 2014, en la comunidades de el Plan y el Bocón del Municipio de 
San Isidro Matagalpa, en la investigación se pretende conocer los procesos de 
selección y ejecución que están establecido en el  reglamento operativo del 
programa, en torno al seguimiento que se les da a los protagonistas con cada uno 
de sus sistema de restauración ambiental implementadas en las comunidades en 
estudio. 
Esta información servirá de antecedentes y de referencia a institución como UNAN 
FAREM Matagalpa (alumnos y docentes) el cual podrá servir de material de apoyo 
o consulta para estudiar temas a fines con el PAGRICC, será útil para las 
institución involucrada Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 
(MARENA), ya que les permitirá conocer las dificultades encontrada, a la vez será 
de beneficio para los protagonistas del PAGRICC. Esta investigación servirá para 
optar al título de Licenciatura en Economía General. 
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III. OBJETIVOS 
 
 
 
Objetivo General 
Evaluar el programa  ambiental de gestión de riesgo de desastre y cambio 
climático MARENA-PAGRICC, en el 1° ciclo  en el municipio de San Isidro, 
departamento de Matagalpa, en el  segundo semestre del 2014. 
 
Objetivo Específico 
 Describir el proceso de identificación y selección de protagonista, realizados 
en la micro cuenca la Lagunita, comunidades el Plan y el Bocón    del 
municipio de San Isidro. 
 
 Identificar la ejecución de PAGRICC en la micro cuenca la Lagunita, 
comunidades el Plan y el Bocón, del municipio de San Isidro. 
 
 Valorar las transformaciones ambientales, sociales y económicas desde los 
protagonistas.  
 
 Proponer soluciones  a las dificultades encontradas en la comunidad el Plan 
y el Bocón. 
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IV. DESARROLLO 
4.1 MARENA MATAGALPA 
  4.1.1 Definición 
“MARENA Matagalpa pertenece a la coordinación del  Ministerio del ambiente y 
recursos naturales,  el ente rector y normador de la calidad ambiental y 
administrador de las áreas protegidas”, (MARENA, 2014).  
 4.1.2 Misión  
“Normar y regular la conservación y el uso racional de los recursos naturales y la 
protección de la madre tierra; mediante la formación de valores de identidad y 
conciencia desde la persona, la familia y la comunidad”, (MARENA, 2014).  
   
4.1.3 Visión  
“Realizar la normacion y regulación de los recursos naturales y de la calidad 
ambiental, con eficacia y eficiencia, previniendo y controlando la contaminación 
ambiental por obras, proyectos y actividades, contribuyendo a la protección de la 
tierra, la adaptación al cambio climático”, (MARENA, 2014). 
 
Por otra parte MARENA a través de los diferentes programas y proyectos que 
ejecutan conjuntamente con otra instituciones, impulsan a la conservación y 
protección de la madre tierra,  como por ejemplo el PAGRICC que es un programa 
que está siendo ejecutado actualmente en la sub cuenca del rio viejo y en las 
áreas sensibles, siendo su objetivó principal reducir las vulnerabilidad de la 
poblaciones rurales antes los fenómenos asociados al cambio climático, en su 
primer ciclo la población se vio afectada por la sequía “El Niño”. 
La división de políticas y estrategias es la instancia de MARENA que formula las 
pautas y metodologías para la formulación y seguimiento de políticas y estrategias 
ambientales; facilitamos los procesos de planificación ambiental de los municipios, 
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las coordinaciones con las unidades de gestión ambiental Institucionales, la 
incorporación de la desconcentración y descentralización de la gestión ambiental, 
como ejes transversales que fortalecen la participación ciudadana. 
 
Actualmente MARENA está dividida en delegaciones: 
 Marco-región pacifico. 
 Marco-región norcentro. 
 Marco-región atlántico y rio san juan. 
Marena administra las áreas protegidas, Matagalpa cuenta con 12 áreas 
protegidas:  
1) Reserva natural Cerro apante 
2) Reserva natural Arenal 
3) Reserva natural Cerro frio la cumplida 
4) Reserva natural Cerro Wabule  
5) Reserva natural Saldo Rio Yasica 
6) Reserva natural Pancasan 
7) Reserva natural Cerro Quirragua 
8) Reserva natural Musun  
9) Reserva natural Peñas Blancas 
10) Reserva natural Cerro Kuskawas 
11) Reserva natural Cerro Kumaika- cerro alegre  
12) Reserva de recursos géticos Yucul.  (MARENA, Boletin Informativo, 2014). 
 
4.2 PROGRAMA AMBIENTAL DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y 
CAMBIO CLIMÁTICO 
  4.2.1 Descripción del programa 
“Está articulado en la estrategia nacional ambiental y de cambio climático 
(ENACC), destaca el sentido de urgencia y el consenso dentro del gobierno de 
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Nicaragua, sobre las geografías y áreas temáticas críticas de intervención. Este 
consenso permitirá al programa concretizar sus líneas de acción a nivel de 
territorio para abordar las necesidades claramente señaladas por el MARENA y la 
SE-SINAPRED”, (MARENA, PAGRICC, 2011).  
Esto nos lleva a decir que El ministerio del ambiente y los recursos naturales 
(MARENA), retomando los logros y lecciones aprendidas de POSAF I y POSAF II, 
propone el programa ambiental de gestión de riesgos de desastres y cambio 
climático, para desarrollar acciones en el territorio ante los desastres por 
fenómenos naturales y el cambio climático. 
En la encuesta dirigida a los protagonistas, entrevista al coordinador y técnico del 
programa se les preguntó: ¿Cuándo dio inicio el programa? Todos coinciden en 
la misma repuesta que el programa inicio en año 2011. (Ver anexo  2, 3 y 4).  
En la entrevista al coordinador se le preguntó: ¿Cuántos beneficiarios tuvo el 
programa en el primer ciclo de ejecución? El respondió que el programa tuvo 
510 protagonistas. (Ver anexo 4) 
  4.2.2 Objetivos y resultados esperados del programa 
Según MARENA, PAGRICC, (2011) “El objetivo del Programa es  reducir la 
vulnerabilidad de poblaciones rurales de Nicaragua ante fenómenos asociados al 
cambio climático, mediante acciones de gestión de riesgos basadas en el manejo 
y conservación de recursos naturales en cuencas priorizadas por su 
vulnerabilidad”.  
En la entrevista dirigida al coordinador del programa se le realizó la interrogante: 
¿Cuáles son los objetivos del programa? El contestó reducir la vulnerabilidad 
de poblaciones asentadas en la sub cuenca del rio viejo, a traves de 
implementación de mecanismo de adaptación al cambio climatico. (Ver anexo 4) 
Según MARENA, PAGRICC, (2011). “Los resultados esperados están 
relacionados con la mejora en la gestión del riesgo,  a nivel municipal, en los 
ámbitos de identificación y reducción de riesgos y fortalecimiento de la 
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gobernabilidad, así como en la generación de sinergias con productores agrícolas 
para facilitar la adaptación al cambio climático”. 
“Participan 1452 productores dispersos por 104 comunidades en los municipios de 
sebaco, San Isidro y Ciudad Darío, que se localizan en la sub cuenca de río Viejo. 
Reciben paquetes tecnológicos en dependencia del sistema de regeración 
ambiental seleccionado por las familias protagonistas” (MARENA, PAGRICC, 
2011) 
  4.2.3 Gestión de Riesgo 
Según PNUD,(2002) “La gestión de riesgo es un proceso de decisión y 
planificación que nos permite analizar nuestro entorno, tomar de manera 
consciente decisiones, y desarrollar una propuesta para prevenir, mitigar o reducir 
los riesgos existentes y en esta medida, encaminar nuestro municipio hacía el 
desarrollo sostenible”. Es decir, que la gestión de riesgo ha surgido por la 
necesidad de la sociedad por preservar los recursos ante las amenazas naturales 
y antropogenicas. En la actualidad la gestión de riesgo es importante porque que 
se puede dar prioridad a los sitios de alta vulnerabilidad y prevenir los desastres 
ocasionados por el cambio climático.  
El gobierno a través de programas como  la gestión de riesgo busca la manera de 
hacerle frente a las amenazas y vulnerabilidad, es por eso que el MARENA 
Impulsó y ejecutó el programa PAGRICC para reducir la vulnerabilidad de las 
áreas sensibles en las comunidades cerca de la sub cuenca río viejo y las micro 
cuencas Santa Bárbara, Las Mangas y La Lagunita. En las comunidades en 
estudio se elaboró un mapa de contingencia de desastre con enfoque de gestión 
de riesgo. 
  4.2.4 Vulnerabilidad 
 “La vulnerabilidad ambiental es la susceptibilidad o predisposición intrínseca del 
medio y los recursos naturales a sufrir un daño o una pérdida por eventos 
naturales o de origen socioeconómico” (Figueredo, 2012). Por las  actividades que 
los hombres realizan para satisfacer sus necesidades de  maneras 
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descontroladas, provocan amenazas para las  tierras causando vulnerabilidad en 
los diferentes territorios.  
Imagen Satelital 1. Sitio  con alta vulnerabilidad en la comunidad El Plan 
 
Fuente: Google/ SINAPRED 2010 
 
En la actualidad San Isidro es vulnerable ante las lluvias intensas porque  sufre de 
inundaciones o desbordes del río Viejo, provocando zozobra entre la población  
donde viven a orillas del río. Las comunidades en estudio son vulnerables ante el 
deslave o el deslizamiento de tierras ya que están ubicadas en zona de pendiente. 
  4.2.5 Sitio crítico 
    4.2.5.1 Definición de sitio crítico 
Es un espacio geográfico donde el conjunto de valores naturales, sociales, 
culturales, civiles y económicos existentes en un momento determinado, se 
consideran en situación de riesgo, esa condición influye en las actividades 
socioeconómicas y en el desarrollo de sus habitantes,  (SINAPRED). Estos 
lugares son  habitados por una determinada población que de alguna manera 
presentan peligro ante algún desastre natural, lo que incide negativamente en la 
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situación socioeconómica de los mismos. La comunidad El Plan perteneciente al 
municipio de San Isidro presenta el riesgo climático de deslizamiento porque está 
rodeada de cerros y laderas. 
    4.2.5.2 Sitio crítico: deslizamiento el Plan – las Cidras 
Al suroeste del casco urbano. Entre las comunidades El Plan y Las Cidras. Al 
Oeste del deslizamiento El Carrizal. Se puede observar un deslizamiento 
superficial, con un plano de deslizamiento de un metro de profundidad. Donde las 
dimensiones de este deslizamiento son 100 m x 70 m, con un área de 7,000 m2.  
    4.2.5.3 Tipo de Amenaza  
Deslizamiento superficial, atravesado por el camino que une los caseríos El Plan – 
Las Cidra 
    4.2.5.4  Descripción de los sitios críticos por Inestabilidad de Laderas 
En el municipio se identificaron 4 sitios críticos por inestabilidad de laderas, los 
cuales se resumen en la Tabla No 1  en la que además se detallan elementos 
expuestos, la frecuencia de la amenaza, el tipo de amenaza, nivel de la amenaza 
y el nivel de riesgo, (SINAPRED, 2010). 
Tabla 1.  Sitios Críticos por inestabilidad de laderas 
Tabla: Resumen de sitios críticos por inestabilidad de laderas. 
U/T 
N°
SC Lugar 
Vivien
das 
  
Habita
ntes 
  
Afecta
ción 
Frecu
en. 
 Tipo de 
amenaza 
 Nivel 
de 
Amen
aza 
Nive
l de 
Ries
go 
R
u
ra
l 
SC 
12 
Comuni
dad El 
Carrizal 15 75 
Cultivo
s 
10 
Años 
Deslizamient
o Medio 
Medi
o 
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Tabla: Resumen de sitios críticos por inestabilidad de laderas. 
U/T 
N°
SC Lugar 
Vivien
das 
  
Habita
ntes 
  
Afecta
ción 
Frecu
en. 
 Tipo de 
amenaza 
 Nivel 
de 
Amen
aza 
Nive
l de 
Ries
go 
SC 
13 
Comuni
dad El 
Carrizal 10 50 
Cultivo
s 
10 
Años 
Desprendimi
ento de 
Rocas Bajo Bajo 
SC 
14 
Comuni
dad El 
Carrizal 0 0 
80 m 
de vía 
(trocha) 
Anual 
Deslizamient
o y 
Desprendimi
ento de 
Bloques ( 
deslizamient
o Complejo) Alto Alto 
SC 
15 
El Plan 
– Las 
Cidras 0 0 
80 m 
de vía 
(trocha) Anual 
Deslizamient
o Medio 
Medi
o 
Fuente: SINAPRED 2010 
Según el SINAPRED  la comunidad El Plan está dentro de los sitios críticos por 
inestabilidad de laderas. 
  4.2.6 Cambio climático 
    4.2.6.1 Definición de Cambio Climático 
Según MARENA,(2008) “Es el cambio producido directa o indirectamente por la 
actividad humana, el cual modifica la composición de la atmósfera global”. Es decir 
que el cambio climático se produce de forma directa o indirectamente, debido a los 
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efectos naturales y a actividades propias del hombre que afectan a todos los seres 
vivos que habitan el planeta. 
Por lo tanto el  efecto más grande es el aumento de la temperatura, la que seguirá 
incrementándose por la presencia en la atmósfera de mayores concentraciones de 
gases llamados de efecto invernadero. Cabe mencionar que esto repercutirá en la 
economía y la salud de los pobladores. En la actualidad es lamentable como los 
seres humanos han destruido el medio ambiente, lo que ha ocasionado el cambio 
climático; debido a esto en Nicaragua no se distinguen las dos estaciones del año, 
lo que repercute negativamente en la producción de granos básicos como: el frijol 
y el maíz, los que son de vital importancia para el consumo de todos los 
nicaragüenses y especialmente, de los pobladores de la zonas rurales como las 
comunidades del Plan y el Bocón de San Isidro. 
    4.2.6.2 Causas Naturales del Cambio Climático 
“Existe un gran número de factores naturales responsables del cambio climático, 
los más importantes incluyen los movimientos de las placas, los eventos 
volcánicos, las corrientes oceánicas, los cometas, el Sol”, (Alerta, 2005). Se puede 
decir que los movimientos de las placas tectónicas, los eventos volcánicos, las 
corrientes de océanos, los cometas y el sol, o cualquier otro fenómeno natural 
provoca el cambio climático. En la actualidad debido a los fenómenos ocurrido en 
los últimos tres años: tsunami de Japón, terremoto de Chile han provocado 
variaciones naturales del cambio climático como sequias prolongadas, cambios 
bruscos en las temperaturas en la mañana con altas temperaturas y por la tarde 
con bajas temperaturas.  
  4.2.6.3 Causas Antropogénicas 
“El ser humano es uno de los agentes  que ha causado variaciones en el cambio 
climáticos, su influencia comenzó con la deforestación de los bosques para 
convertirlos en tierras de cultivo y pastoreo,  emisión de gases de efecto 
invernadero”. (MARENA, 2008). Esto con lleva a decir que el ser humano en la 
actualidad ha causado el deterioro del clima, por el  mal uso de la  tierra, a través 
de: contaminación de las fuentes de aguas para el  consumo propio, quema de 
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bosque, avance de la frontera agrícola, deforestación, construcciones de fábricas 
industriales, generación de  electricidad, utilización del combustible generando 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
    4.2.6.4  Efecto Invernadero 
“Es la acumulación de calor y aumento de temperaturas del recinto, ya que 
aprovecha el efecto producido por la radiación solar, que al atravesar el vidrio o 
cualquier material transparente, calienta los objetos que hay detrás, pues trabaja 
como medio selectivo de luz y su efecto es atrapar energía dentro del invernadero, 
que calienta el ambiente interior”, (Manzanares, 2008). De manera que el efecto 
invernadero es natural y necesario pero la intervención antrópica, pero 
lamentablemente se está alterado a escala global. Hay que reconocer que  los 
países altamente desarrollados han contribuido a mayores volúmenes de 
emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual hace que el calentamiento del 
planeta sea global y no solo afecte  los países que lo provocan sino a todos, en 
donde se ha perdido el equilibrio, hay más época de sequias que lluvia. Esto se 
refleja claramente en las comunidades en estudio al producirse sequias que dañan 
la producción (árboles frutales, maíz, frijol, legumbres) de los protagonistas y 
pobladores. 
    4.2.6.5 Efectos del Cambio Climático 
      4.2.6.5.1 Calentamiento Global 
“Fenómeno observado que muestra un aumento en la temperatura promedio de la 
superficie” (Quiñones, 2011). Se puede entender como una serie de alteraciones 
planetarias: en la condiciones de hábitat, en los ecosistemas, en los usos del 
suelo, procesos de erosión, sistemas demógrafos y en las estructuras sociales 
siendo el ser humano el causante principal de este fenómeno observado en el 
sistema climático y será la principal víctima de los cambios que empiezan a 
sentirse en las últimas décadas. 
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      4.2.6.5.2 Degradación del suelo 
“La degradación del suelo es la consecuencia directa de la utilización del suelo por 
el hombre. Bien como resultado de actuaciones directas, como agrícola, forestal, 
ganadera, agroquímicos y riego, o por acciones indirectas, como son las 
actividades industriales, transporte, etc.” (Edafología, 2010). Por tanto es la 
pérdida de calidad y cantidad del suelo. Al degradarse, este  pierde la capacidad 
de producción  y cada vez hay que aumentar más la cantidad de abono para 
producir cosechas inferiores a las que podría  producir normalmente. Actualmente 
la degradación de los suelos ocurre en todos los departamentos de nuestro país, 
afectando las tierras de cultivo, lo que provoca una enorme repercusión en el 
abastecimiento de alimentos en la población. 
 
      4.2.6.5.3  Pérdida de Recursos Hídricos 
“El agua es como el aire, un elemento indispensable en la vida de todos los seres 
vivos, ya que ningún ser vivo puede vivir sin este recurso natural no renovable, es 
fundamental para todo organismo desde búfalos hasta bacterias y no puede ser 
reemplazable”, (Quiñones, 2011). Cabe agregar que el cambio climático provoca 
sin lugar a duda mayor escases de agua a nivel mundial, por ejemplo el 
derretimiento de los glaciares cambiaran el flujo de los ríos, alterando el 
abastecimiento del agua de las poblaciones. En Matagalpa el racionamiento de 
agua es inevitable afectando las diversas actividades que a diario se practican en 
las comunidades de estudio,  debido al cambio climático que provoca  sequías 
prolongadas,  se han perdido fuentes agua afectando la producción. 
      4.2.6.5.4 Pérdida de Biodiversidad 
“La pérdida de la biodiversidad es un serio problema ecológico que está ligado a la 
deforestación y el avance de la frontera agrícola, siendo así sus efectos 
colaterales: quemas, agricultura migratoria, explotación de bosques y animales”, 
(Quiñones, 2011). Actualmente Nicaragua es un país que cuenta con una amplia 
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variedad de biodiversidad debido a su variado clima, posee amplias zonas 
costeras, ríos, lagos entre otros. Identificándose más de 9,000 especies de 
plantas, las cuales varias están en peligro de extinción, producto de la mano 
depredadora del hombre.  
4.3 SELECCIÓN 
  4.3.1 Proceso de identificación 
    4.3.1.1 Localidad de Matagalpa 
“La cabecera municipal está ubicada a 140 km. al norte de Managua capital de 
Nicaragua. Su extensión territorial es de 619.36 kms², densidad poblacional de 
135 hab. /kms². Limites poblacional son: Norte: Municipio de Jinotega, Sur: 
Municipios de Esquipulas y San Dionisio, Este: Municipios de El Tuma la Dalia, 
San Ramón, y Muy Muy, Oeste: Municipio de Sébaco” (Ficha Municipal). 
    4.3.1.2 Geomorfología de Matagalpa 
“El municipio de  Matagalpa es uno de los más montañosos del país, la serranía 
Dariense lo atraviesa en direccional nor-este. En el municipio de Matagalpa 
sobresalen alturas como cerros Tijerina (913.75 m) en cuya parte superior se 
observan hileras de pinos que crecen sobre el filo rocoso, Matagalpa se localiza la 
montaña de Apante, con su pico culminante de Buena Vista (1442 m).  Los 
relieves del municipio tuvieron origen en el intenso vulcanismo de la era terciaria  
Biodiversidad”, (Ficha Municipal) 
 
    4.3.1.3 Municipio de San Isidro 
“El Municipio de San Isidro está ubicado a 39 km, de Matagalpa su cabecera 
departamental y a 117 Km. de Managua, con una extensión territorial de 282.70 
km ocupando el 0.21% del territorio nacional y una población aproximada de 
18,645 habitante”, (AMUPNOR, 2014). 
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      4.3.1.3.1 Asentamientos Humanos 
 “Demografía la población del área de estudio según proyecciones del Instituto 
Nacional de Información y Desarrollo (INIDE) para el año 2013 es de 19,304 
habitantes con una tasa anual de crecimiento del 0.5% de los cuales el 53% es 
rural”, (AMUPNOR, 2014).    
      4.3.1.3.2 Clima ámbito Municipal 
“El clima del municipio de San Isidro es tropical de sabana con temperaturas 
media anual que varía desde los 24.5oC hasta los 28.6oC. Las intensidades de 
lluvias en el municipio de San Isidro, varía de acuerdo a su topografía y relieve. El 
período lluvioso inicia en el mes de mayo con precipitaciones de 114.5 mm, 
finalizando en el mes de octubre con precipitaciones de 296.9 mm, este último 
mayor intensidad de lluvia”, (AMUPNOR, 2014) .El municipio de San Isidro en el 
año 2014 se vio afectado por el fenómeno del niño (sequia) comenzando las 
primeras lluvias a inicios del mes de octubre, perjudicando la agricultura  en donde 
es necesaria el agua y a los productores que perdieron en gran parte sus 
cosechas. 
      4.3.1.2.3 Hidrografía San Isidrio 
“El municipio tiene dos cuerpos de aguas principales, el más importante es el río 
Viejo que lo recorre de noreste y suroeste, sirviendo de límite con el municipio de 
Sébaco; le sigue el río Tomalapa.  El río Viejo es el único afluente permanente, 
nace en la descarga del Lago de Apanás y desemboca en el embalse Santa 
Bárbara que es utilizada para la generación de energía eléctrica”, (AMUPNOR, 
2014) .  
    4.3.1.4 Definición de Localidad 
“Es un conjunto de elementos en interacción dinámica, localizado dentro de los 
límites de un espacio físico determinado, organizados en función de un fin, se 
hace necesario el análisis de los componentes estructurales de la misma”, 
(Fernández, 2011) . Es una segmentación geográfica ubicada en determinada 
parte del país, constituida por un grupo de personas que varían en tamaño 
(pequeño o grande).  
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“Las inversiones del programa se concentrarán en siete municipios, que han sido 
seleccionados para ser incluidos inicialmente en el programa: San Rafael del 
Norte, La Concordia, Jinotega, La Trinidad, San Isidro, Sébaco y Ciudad Darío”.  
(MARENA, PAGRICC, 2011).  
Imagen 1. Comunidad El Plan 
 
Fuente: propia  
 
Las comunidades el Bocón y el Plan están dentro del departamento de Matagalpa 
en el municipio de San Isidro,  el Bocón a tan solo  a 5Km y el plan a 6.5 Km del 
casco urbano de San Isidro. Esto quiere decir que las comunidades se encuentran 
dentro de la cuenca del río Viejo, lo cual podemos indicar que  se cumplió con lo 
establecido en el  PAGRICC, ya que estas comunidades están dentro de las área 
social y ambientalmente sensible (ASAS), porque se encuentran en lugares altos 
de la micro cuenca,  su vulnerabilidad son los  derrumbes y deslave, es por esta 
razón que fueron parte del programa.  
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Gráfico 1.  Localidad de  los protagonistas en las comunidades 
 
Fuente: Encuesta a  protagonista. 
 
En la encuesta aplicada a los protagonistas se les preguntó: ¿A qué comunidad 
pertenece? El 43.75% afirma que pertenecen al Bocón (7 protagonistas) y el  
56.25% que pertenece al Plan (9 Protagonistas), en las observaciones se constató 
que los protagonistas pertenecían a estas comunidades. (Ver gráfico 1 y anexo 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56.25% 
43.75% 
El Plan
El Bocon
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Mapa 1. Ubicación de la comunidad El Plan  
 
Fuente: Openstreemap 2014/ Google 
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Mapa 2. Ubicación de la comunidad El Bocón 
 
Fuente: Openstreemap 2014/ Google 
 
En la encuesta aplicada a los protagonistas se les preguntó: ¿En qué 
microcuenca está localizada su comunidad? El 100% afirma no tener 
conocimiento a que micro cuenca pertenecen, pero en la entrevista el técnico 
contestó que las comunidades en estudio pertenecen a la micro cuenca La 
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Lagunita, en las observaciones realizadas se constató que los protagonistas 
pertenecían a estas comunidades. (Ver anexo 2) 
Mapa 3.  Ubicación de la Sub cuenca del Rio Viejo que atraviesa por lo 
municipios que  participan en  el PAGRICC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente MARENA 2011 
    4.3.1.5  Plan de difusión 
El MARENA en coordinación con las autoridades municipales, preparo un plan de 
difusión del programa. Esta difusión se realizó en los 7 municipios (y sus 
comunidades) al mismo tiempo, indicando los criterios de elegibilidad. La difusión 
de la convocatoria deberá realizarse a través de medios escritos y/o radiales 
(MARENA, PAGRICC, 2011). 
En la encuesta aplicada se le preguntó a los  protagonistas: ¿De qué manera se 
enteró de la existencia del programa? El 100% de los protagonistas  afirma que 
se enteraron de la existencia del programa a través de visitas del técnico (plan de 
difusión).  En la entrevista aplicada al técnico se le preguntó: ¿De qué manera 
divulgaron el PADRIG? Contestó que  el plan de difusión se hizo a escala mayor, 
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a través de emisoras de radio, canales nacionales, asambleas nacionales y en el 
municipio de San Isidro. Según observaciones se constató que el plan de difusión 
a todos los protagonistas se hizo por visitas, reflejando que no se cumplió con lo 
indicado en reglamento operativo del programa. (Ver anexo 2 y 3)  
    4.3.1.6 Definición de motivación 
La motivación es un mecanismo que influye en la conducta humana y que nos 
guía hacer la consecución de unas metas u objetivos (el interés que una persona 
tiene en realizar una conducta para obtener un incentivo), (Corvalán, 2012).Es la 
razón  que se tiene para  realizar  lo que se desea cumplir. El programa PAGRICC 
realizará visitas a los beneficiarios donde se les motivara a que participen 
activamente del programa para poder cumplir con los objetivos propuestos. 
    4.3.1.7 Visitas de Motivación 
El MARENA, a través de las delegaciones territoriales de los departamentos de 
Jinotega, Matagalpa y Estelí, visitará activamente a las comunidades de las micro 
cuencas seleccionadas para motivar la participación de los potenciales 
beneficiarios y al mismo tiempo resolver dudas con relación al proceso y a los 
criterios de elegibilidad (MARENA, PAGRICC, 2011). 
Gráfico 2. Visita de Motivación  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a protagonista 
 
En la encuesta dirigida a los protagonistas se les preguntó: ¿Recibieron alguna 
visita antes de haber sido  seleccionado por el  programa? El 87.5% (14 
87.5% 
12.5% 
si
No
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protagonistas) afirmó que sí recibieron visitas y el 12.5% (2 protagonistas de la 
comunidad el  Bocón) no recibió ninguna visita. En la entrevista al técnico se le 
preguntó: ¿Realizó visitas de motivación antes de ejecutar el programa? El 
afirmó que realizaron visitas a los protagonistas para motivarlos a participar en el 
programa, cumpliendo con lo estipulado según el ROP. (Ver gráfico 2 y anexo 2 y 
3) 
    4.3.1.8 Recepción de solicitudes 
Durante las visitas a las comunidades, los técnicos del MARENA podrán recibir las 
solicitudes de participación. Estas solicitudes también se podrán recibir en las 
delegaciones territoriales del MARENA en los departamentos de Jinotega, 
Matagalpa y Estelí  y/o en las Alcaldías Municipales en las oficinas de las 
Unidades Ambientales Municipales (MARENA, PAGRICC, 2011). 
Gráfico 3. Recepción de solicitudes 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a protagonista 
 
En la encuesta aplicada a los pobladores se les hizo las siguientes interrogantes 
¿Usted llenó una solicitud? El 100% afirma que si llenaron solicitud. ¿A quién 
se la entrego? El 93.75% (15 protagonistas) afirma que se la entregó al técnico 
las cuales fueron llevadas al MARENA Matagalpa  y el 6.25%( 1 protagonista de la 
comunidad el Plan) a otros. Se constató según las observaciones que los 
93.75% 
6.25% MARENA
Alcaldia
Tecnico
Otros
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protagonistas tienen una copia de la solicitud que llenaron aunque de estas solo el 
93.75%% fueron recepcionadas por el técnico, cumpliendo objetivamente con lo 
estipulado en el ROP. (Ver gráfico 3 y anexo 2) 
Tabla 2.  Lista de Beneficiarios que clasificaron al PAGRICC 
N° Beneficiario Comunidad 
1 Eliseo Meza Meza El Plan  
2 José Ángel Ríos Meza El Plan  
3 José Antonio Meza Martínez El Plan  
4 Juana Nicanor Meza Meza El Plan  
5 Siriaco Ríos Meza El Plan  
6 Julio Dolores Meza El Plan  
7 Julio Meza Meza El Plan  
8 Omar Meza Meza El Plan  
9 Salvador Meza Martínez El Plan  
10 Miguel Ángel Rodríguez El Bocón 
11 Luis de Francia Mendoza El Bocón 
12 Paterno Toruno Ponce El Bocón 
13 Reyna Meza Ríos El Bocón 
14 Moisés Meza Ruiz El Bocón 
15 Santos Marcos Meza El Bocón 
16 Timoteo Martínez Meza El Bocón 
                 Fuente: MARENA Matagalpa 2014 
Dos comunidades en estudios con 16 beneficiarios en total. La comunidad del 
Plan cuenta con 1 protagonista y 8 protagonistas y la comunidad el Bocón con 1 
protagonista y 6 protagonistas. 
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    4.3.1.9 Conformación de grupos 
Los beneficiarios serán agrupados de acuerdo a las comunidades a las que 
pertenezcan para facilitar la asistencia técnica. Cada grupo debería tener como 
máximo 30 beneficiarios. En comunidades donde hay pocos productores elegibles, 
éstos se incorporarán a un grupo de la comunidad más cercana (MARENA, 
PAGRICC, 2011). En la encuesta aplicada a  los protagonistas se les preguntó: 
¿De qué manera esta organizados en el programa? El 100% afirmo, que no 
tienen conocimiento de su organización dentro del programa, ya que para ellos 
solo están organizados por el movimiento comunal. Pero en la entrevista aplicada 
al Técnico se le preguntó: ¿Cómo se encuentran conformados los grupos de 
protagonistas? respondiendo que los protagonistas están organizados por 
grupos homogéneos, que convergen con la cercanía de los lugares y la actividad 
económica a desarrollar, que deben contener al menos 30 protagonistas para 
facilitar a los técnicos la participación de todos los beneficiarios en la  
implementación de  los talleres y capacitaciones, esto se maneja a nivel interno. 
Se refleja claramente que  se cumple con el ROP. (Ver anexo 2y 3) 
4.4 EJECUCIÓN  
  4.4.1 Componente 1 Sistemas de Restauración Ambiental (SRA) 
Según, MARENA, PAGRICC, (2011). “Este componente financiará la entrega de 
incentivos para la conservación de recursos naturales a productores elegibles del 
Programa para cubrir parcialmente los costos de bienes y servicios que formen 
parte de un paquete tecnológico denominado sistema de restauración ambiental, 
en adelante denominado SRA”. Es decir que una vez que el protagonista aplicó y 
clasificó al PAGRICC, pudo escoger el sistema de restauración ambiental de 
acuerdo a su finca, tomando en cuenta los factores que favorecieran a la 
producción que se implementara, entonces se le entregó los incentivos que 
ayuden a mejorar y conservar su finca o parcela. (Ver Tabla  3) 
El programa propone la promoción de siete sistemas de restauración cada sistema 
con sus prácticas: 
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 Café Eco forestal 
 Sistema Agroforestal 
 Sistema Silvopastoril 
 Plantación Energética 
 Plantación Industrial 
 Manejo de Regeneración Natural 
 Manejo de Bosque 
 
    4.4.1.1. Sistema Agroforestal 
“Los sistemas agroforestales son una forma de uso de la tierra en donde leñosas 
perennes interactúan biológicamente en un área con cultivos y/o animales; el 
propósito fundamental es diversificar y optimizar la producción respetando el 
principio de la sostenibilidad” (Figueroa, 2009). Este es un sistema muy importante 
para la conservación del medio ambiente, que consiste en una combinación de 
suelo, tanto para los cultivos y los animales. El sistema forestal es llamado en el 
PAGRICC como SRA2,  en la comunidad El Plan y el Bocón este es el sistema 
que se aplicaba al tipo de suelo de la finca, esto según el plan de inversión que le 
realizó el técnico a cada protagonista. De modo que este sistema agroforestal  es 
una producción de árboles frutales y madereros con una producción anual. Entre 
los frutales se encuentra: el aguacate, nancite, mango, mandarina entre otros; 
dentro de los madereros están: el cedro, caoba y madero negro. 
El sistema agroforestal está compuesto con sus prácticas con respecto al 
programa las cuales son: 
 Cercas viva la cual correspondía a 400 metros.  
 Plantación agroforestal  a 200 plantas 
 Barrera viva Arbustiva 
 Frutales- unidad 
 Musáceas 
 Cultivo de cobertura ( Frijol Abono) 
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 Obra conservación herramienta 
 Obra de cosecha de Agua. 
      4.4.1.1.1 Cercas viva 
“Consiste en sembrar líneas de árboles y de arbustos como soportes para el 
alambre de púas o liso, siguiendo los límites de una propiedad según los 
diferentes usos del suelo (cultivos anuales o perennes, potreros, bosques)” según  
(Villanueva. C, 2005). Se puede llamar como una práctica tradicional que es muy 
utilizada en América Central, esta ayuda a reducir la tala de bosque ya que tiene 
los cercos de árboles o arbustos, dividiendo las fincas y a su vez protegiendo el 
ecosistema donde se encuentran animales como el perezoso, ardillas y 
variedades de aves.  
En las comunidades en estudio se verificó a través de la guía de observación la 
presencia de cercas vivas en las fincas. El programa  les entrego alambres y 
grapas para la realización de la misma, pero debido a la sequía  en algunas fincas  
de la comunidad el Bocón se secaron los estacones, la cual no les sirvió para el 
propósito estipulado, mientras tanto, en otras fincas de la comunidad del Plan les 
sirvió y con esto ellos tienen divididas sus propiedades. 
Imagen 2. Cerca viva  
 
Fuente: propia Guía de observación 
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    4.4.1.1.2 Plantación agroforestal 
La Agroforestación  o plantación agroforestal es mezclar intencionalmente árboles 
y arbustos con cultivos o sistemas de producción animal para obtener beneficios 
ambientales, económicos y sociales de forma ecológicamente sustentable, (USDA, 
2013).   
Imagen 3. Árboles de plantación agroforestal  
 
Fuente: propia a través de la guía de observación. 
      4.4.1.1.3. Barrera viva 
“Las barreras vivas se establecen como líneas densas sembradas en curvas a 
nivel con el propósito de reducir la velocidad del agua lluvia (escorrentía), retener 
los sedimentos que son arrastrados y disminuir la erosión”, (Avila, 2003). El 
propósito de esta práctica es reducir la degradación del suelo para así aumentar la 
capacidad de producción, esta práctica es utilizada más en lugares de laderas. El 
PAGRICC les proporciono a los protagonistas árboles frutales para que ellos 
realizaran esta práctica, para reducir la velocidad del agua, proteger sus suelos de 
malezas y deslaves, ya que este les proporciona mayor humedad a los suelos, 
debido a la sequía se perdió la mayoría de  los árboles frutales en las 
comunidades en estudio.  
      4.4.1.1.4 Barrera muerta 
“La barrera muerta es un muro o pirca, que se construye con materiales que no 
tienen vida: piedras,  tierra,  troncos y  ramas. La barrera muerta en las curvas de 
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nivel en una ladera, frena la velocidad del agua y retiene el suelo. La barrera 
muerta de piedra es la mejor barrera muerta para la conservación de suelos y 
aguas”, (Arteaga, 2003). Estas barreras muertas se usan en terrenos con 
pendientes como lo es en el caso de las comunidades en estudio.  Algunos 
protagonistas  de la comunidad el Plan realizaron la práctica de barrera muerta, 
que consistía en hacer muros de piedra, la cual le sirvieron para controlar la 
erosión de suelo y además ayuda a mantener el campo libre de piedra.  
Imagen 4. Barrera Muerta 
 
Fuente: Propia Guía de observación 
      4.4.1.1.5 Musáceas 
“Las musáceas (plátano, guineo y banano) son cultivos que prosperan en 
ambientes tropicales, poseen muy buena aceptación en el mercado de frutas 
frescas y agroindustria, razón que les provee alta importancia económica y de 
seguridad alimentaria en los países centroamericanos”, (Vega, 2007 Mayo). Este  
cultivo es de gran importancia y básico en la alimentación de las familias rurales y  
económicamente les genera ingresos y por ende empleo. Este se da en las zonas 
tropicales del país. 
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Imagen 5. Musáceas 
 
Fuente: propia guía de observación 
 
 En las comunidades en estudio  participantes del PAGRICC se le entrego a los 
protagonistas,  musáceas (plátano, guineo y banano), donde ellos  confirmaron su 
entrega y la mayoría los plantaron, pero debido a la sequía en la comunidad el 
Bocón se perdieron en su gran mayoría, algunos casos debido al tipo de suelo,  no 
obtuvieron la  producción  esperada, no  generaron un buen crecimiento.  
Imagen 6. Musáceas que se perdieron por la sequía Comunidad El Bocón 
 
Fuente: propia guía de observación  
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      4.4.1.1.6 Cultivo de cobertura 
“Son cultivos tupidos tales como leguminosas, pastos o cultivos de granos 
pequeños que crecen para proteger durante un  ciclo al terreno y mejorar algunas 
propiedades del suelo. Estos cultivos crecen durante un año o menos, excepto  en 
terrenos con asociaciones de árboles frutales”, (SAGARPA). Estos son de gran 
aprovechamiento para la fertilidad del suelo y para el controlar las malezas no se 
pueden realizar donde se encuentren árboles frutales. La duración de su 
producción es cada año son cultivos de cobertura pequeña. Dentro del programa 
el  cultivo de cobertura fue entrega a los protagonista (semilla de frijol abono) en 
donde en la comunidad del plan no lo sembraron debido a la sequía prolongada en 
los meses de época lluviosa. Con respecto a la comunidad el Bocón si fueron 
sembradas pero se les seco por la sequía, la cual no lograron utilizarlas como 
cultivo de coberturas. 
Imagen 7. Cultivo de cobertura (frijol abono) 
 
Fuente: Propia Guía de observación 
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      4.4.1.1.7 Obra de conservación del suelo 
“Las obras de conservación de suelo y agua más usadas en nuestro país son las 
barreras vivas, labranzas a curvas de nivel, arborización, cortinas rompe vientos, 
abonos verdes, diques, barreras muertas, acequias, terrazas individuales, diques 
de empalizadas, cubas de infiltración”, (CATIE, 2009). Son las  acciones de 
conservación  que se realizan para: la preservación,  recuperación de sus 
componentes y fertilización del suelo con el objetivo final de evitar la erosión del 
suelo y la infiltración del agua alimentando los acuíferos. Según las encuestas 
realizadas  a los protagonistas de las comunidades antes mencionadas. 
 El PAGRICC les brindo las herramientas para dichas actividades 
correspondientes al tipo de sistema de restauración ambiental aplicado para su 
finca como: pala, bombas de mochila, carretilla, alambre, grapas. Se encontró un 
caso  de un  protagonista que correspondía a la comunidad el Bocón, que no 
explicaba porque  no se le entrego la bomba de mochila que el necesitaba. Pero 
según la entrevista aplicada al técnico aclaró que por el sistema  que él tenía para 
su finca (silvopastoril) no contemplaba la mochila de bomba y solo se le entrego 
alambre y grapa. 
Imagen 8. Herramienta 
 
Fuente: propia Guía de observación 
33 
 
    4.4.1.1.8 Obra de cosecha de Agua 
“La cosecha de agua, es la práctica de captación del agua de lluvia, a través de la 
construcción de obras adecuadas para su almacenamiento”, (Tecnologias para 
cosechar Agua). Las prácticas antes mencionadas (las cercas vivas, la 
conservación del suelo) ayudan a la protección del agua ya que si se realizan 
cercas vivas en las fincas o parcelas no habrá necesidad del despale irracional 
logrando una mejor conservación del agua.  Con respecto a la obra de cosecha de 
agua los protagonistas de la comunidad el Plan  realizaron la construcción 
cosecha de agua con la cual se  observa que se mantienen abastecidos,  pero en 
la comunidad el Bocón las cosechas de agua no tuvieron tanto éxito porque 
reciben el agua de otras comunidades, donde presentan limitaciones con su  uso.  
Imagen 9. Cosecha de agua
 
Fuente: propia guía observación 
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Imagen 10. Cosecha de agua
 
Fuente: propia a través de guía de observación 
Se  observa una cosecha de agua rustica de un protagonista de la comunidad el 
Bocón. 
    4.4.1.2 Sistema Silvopastoril 
“Un sistema silvopastoril es una opción de producción pecuaria en la cual las 
plantas leñosas perennes (árboles y/o arbustos) interactúan con los componentes 
tradicionales (animales y plantas forrajeras herbáceas) bajo un sistema de manejo 
integral”, (SAGARPA). Este sistema es una combinación de árboles y arbusto que 
se correlacionan con las plantas forrajeras para la alimentación de los animales. 
Se constató según las observaciones que tan solo  un protagonista  del programa 
de la comunidad el Bocón pertenecía al sistema silvopastoril. Este sistema está 
compuesto por varias prácticas que corresponde al sistema agroforestal como la 
obra cosecha de agua y  las cercas vivas. 
    4.4.1.3 Plantación Industrial 
“Las plantaciones son masas forestales (de una extensión igual o superior a 0,5 
hectáreas), que se han establecido mediante plantación y/o siembra, en el proceso 
de forestación o repoblación forestal. Históricamente, la finalidad de las 
plantaciones forestales era complementar el suministro de madera industrial 
procedente de los bosques naturales”, (Warrem & Scharpenberg).  Es un área 
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grande que se destina a la plantación de árboles forestales con el propósito de 
extraer y vender la madera, en un uso sostenido y racional. 
    4.4.1.4  Regeneración Natural 
“La forma de manejo de los árboles que aparecen por germinación de semilla o 
por rebrote se conoce como regeneración natural. Esta práctica consiste en la 
asociación de árboles y de cultivo para la conservación de humedad en el suelo y 
favorecer el desarrollo de la siembra, especialmente en zonas secas de ladera 
donde se ha reducido la cobertura de árboles”, (FAO, 2011) .  Es una alternativa 
para aquellas zonas secas de ladera y una forma de rescatar los árboles perdidos 
por el fuego o el corte. La regeneración natural consiste en la recuperación de 
bosque mediante siembras de árboles y otros cultivos cuando estos sufren alguna 
alteración ya sean por parte  del hombre. Trae muchos beneficios para el suelo le 
proporciona húmeda y una mejor estructura.  
    4.4.1.5 Manejo de Bosque 
“El manejo de bosque es el uso adecuado del bosque, de forma tal que se 
aproveche lo necesario y que se garantice madera y otros recursos no maderables 
para el futuro. Esto es posible mediante la aplicación de sistemas silviculturales 
adecuados que logren sostenibilidad del  bosque en el tiempo”, (MARENA, 
POSAF II). Consiste en las prácticas agrícolas que se le dan a determinada 
plantación agroforestal estas pueden ser: preparación de terreno, tumbas y 
destronque, barrido y quemas, ahoyado, siembra de árboles y fertilización.  
 
Tabla 3. Resumen de las SRA 
SRA2 Sistema Agroforestal 
No Practica 
1 Cerca Viva 
2 Plantación Agroforestal 
3 Barrera viva Arbustiva 
4 Frutales Unidad 
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5 Musáceas 
6 Cultivo de cobertura (frijol Abono) qq 
7 
Obra Conservación - suelos 
Herramientas 
8 Obra de cosecha de Agua Unidad 
SRA3 Sistema Silvopastoril 
1 Cerca Viva 
2 Árboles en potreros 
3 
Establecimiento Banco Forrajero 
Arb. Arbóreo 
4 Establecimiento Banco Forrajero  
5 Pastos Mejorados ( pastoreo) 
6 Obra de cosecha de Agua 
7 Ronda Corta Fuego 
8 Ronda Corta Fuego 
SRA Plantación Energética 
1 Cerca Viva 
2 Plantación Energética 
3 
Obra Conservación - suelos 
Herramientas 
4 Obra de Cosecha de Agua 
SRA5 Plantación Industrial 
No Practica 
1 Cerca Viva 
2 Plantación Industrial 
3 
Obra Conservación. Suelos- 
Herramientas 
4 Obra de cosecha de Agua 
SRA 6 Manejo Regeneración Natural 
1 Cerca Viva 
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2 Enriquecimiento 
3 Ronda Corta Fuego 
4 Raleo no comercial y limpia- jornal 
5 Obra de cosecha de Agua 
SRA 7 Manejo de Bosques 
1 
Elaboración y gestión del plan de 
manejo 
2 Enriquecimiento 
3 Raleo no comercial y limpia- jornal 
Fuente: Reglamento operativo del programa  
Gráfico 4. Sistema de restauración 
 
Fuente: Encuesta a protagonista. 
En la encuesta dirigida a los protagonistas se les hizo la siguiente interrogante: 
¿Según la ubicación de su finca cual es la SRA que escogió SRA2- SRA7? 
Un protagonista escogió el sistema silvopastoril  que pertenece a la comunidad el 
Bocón y 15 escogieron el sistema agroforestal pertenecientes a las comunidades 
El Plan y El Bocón. En las observaciones se verificó que los protagonistas sabían 
que sistema de restauración ambiental tienen en su finca. Se refleja que se 
cumplió con lo establecido en ROP. (Ver gráfico 4 y anexo 2) 
 
 
1  
15 
Sistema
Silvopastoril
Sistema
Agroforestal
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Tabla 4.  Protagonistas con su Sistema de Riesgo Ambiental 
N° Beneficiario Comunidad SRA 
1 Eliseo Meza Meza El Plan  Agroforestal 
2 José Ángel Ríos Meza El Plan  Agroforestal 
3 
José Antonio Meza 
Martínez El Plan  Agroforestal 
4 Juana Nicanor Meza Meza El Plan  Agroforestal 
5 Siriaco Ríos Meza El Plan  Agroforestal 
6 Julio Dolores Meza El Plan  Agroforestal 
7 Julio Meza Meza El Plan  Agroforestal 
8 Omar Meza Meza El Plan  Agroforestal 
9 Salvador Meza Martínez El Plan  Agroforestal 
10 Miguel Ángel Rodríguez El Bocón Agroforestal 
11 Luis de Francia Mendoza El Bocón Agroforestal 
12 Paterno Toruño Ponce El Bocón Agroforestal 
13 Reyna Meza Ríos El Bocón Agroforestal 
14 Moisés Meza Ruíz El Bocón Agroforestal 
15 Santos Marcos Meza El Bocón Agroforestal 
16 Timoteo Martínez Meza El Bocón Silvopastoril 
Fuente: MARENA 2014 
    4.4.1.6 Líneas de inversión 
      4.4.1.6.1 Apoyos para adopción de sistemas de restauración Ambiental 
Este componente financiará la entrega de incentivo para conservación de recursos 
naturales a productores elegibles del programa para cubrir parcialmente los costos 
de bienes y servicios que formen parte de un paquete tecnológico denominados 
sistema de restauración ambiental. Los SRA permitirán incrementar los 
rendimientos en la finca y facilitar la captación e infiltración de agua; serán 
escogidos de un  menú de opción  elegibles, (MARENA, PAGRICC, 2011). Según 
instrumento aplicado a los protagonistas y al técnico se constató, que ellos 
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recibieron un incentivo de $120.00 para realizar la construcción de cosecha de 
agua, $52.00 para sembrar estacones y $60.00 herramienta (pala, carretilla, 
bomba de mochila, machete, martillo, mazo etc.). 
    4.4.1.7 Restricciones  
      4.4.1.7.1 Financiamiento del PAGRICC 
Según, (MARENA, PAGRICC, 2011) “Programa financiará a familias beneficiarias 
identificadas de acuerdo a los procesos descritos más adelante. Este 
financiamiento será único y no se aceptarán más aplicaciones del mismo 
beneficiario, aunque se inscriba en diferentes convocatorias”. 
En la encuesta aplicada a los protagonistas  se les preguntó: ¿Cuánto 
Financiamiento ha recibido usted por parte del PADRICC? El 100% afirma que 
obtuvieron un solo financiamiento por parte del programa. Esto refleja el 
cumplimiento del ROP. (Ver gráfico 7 y anexo 2) 
      4.4.1.7.2  Definición de Asistencia Técnica 
Según (Clauson, 2007) “Asistencia técnica, es meramente la aplicación de una 
actividad humana primordial, aplicación que no ha sido bien comprendida ni aun 
en los países insuficientemente desarrollados que esperan recibir esta nueva 
ayuda para resolver sus problemas”. La Asistencia técnica es cuando  una 
persona brinda un servicio independiente, cual se compromete con la otra persona 
a utilizar sus habilidades, mediante técnicas o procedimiento, con el objetivo de 
proporcionar nuevo conocimiento para la implementación o realización de dicha 
tarea, a través del seguimiento continuo. 
      4.4.1.7.3 Definición de Capacitación 
“La capacitación es una herramienta imprescindible de cambio positivo en las 
organizaciones. Hoy no puede concebirse solamente como entrenamiento o 
instrucción, supera a estos y se acerca e identifica con el concepto de educación”, 
(Xie Qian, 2008) . Capacitación que es proceso sistemático y planificado con el 
propósito de  preparar a las personas en un determinado tema u oficio. En la 
actualidad las capacitaciones son muy importantes y se utilizan bastantes en las 
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empresas privadas o públicas para instruir al personal en una determinada área, 
también en  los programas o proyectos se les imparte capacitaciones a los 
beneficiarios para aportar un nuevo o mayor conocimiento. 
      4.4.1.7.4 Asistencia técnica y  Capacitaciones de PAGRICC 
Según MARENA, PAGRICC, (2011) “El Programa ofrecerá asistencia técnica y 
capacitación por 2 años calendario a los beneficiarios”.  
En la encuesta aplicada a los protagonistas se les preguntó: ¿Ha recibido 
asistencia técnica  de parte del programa? El 100% afirma que recibieron 
asistencia técnica por parte del técnico asignado a la comunidad, con una 
duración de 2 años; especificando que al comienzo eran cada 15 días y luego una 
vez al mes. Está consistía en la implementación de las prácticas de acuerdo al 
sistema de restauración ambiental. Ver anexo 2) 
Otra interrogante fue: ¿Ha recibido Capacitaciones  de parte del programa? El 
100% afirmó que recibieron las capacitaciones, donde se les impartió temas como: 
cambio climático, zonas de vulnerabilidad, gestión de riesgo,  efecto invernadero, 
implementación de las practicas (reservorios, estacones, cercas vivas), 
reforestación, conservación del suelo (Ver anexo 2). En la entrevista dirigida  al 
técnico se le preguntó: ¿Dieron asistencia técnica y capacitaciones a los 
protagonistas? El respondió que sí dieron asistencia técnica, donde  las visitas al 
comienzo eran continuas pero que después de la entrega de los cupones y al 
iniciar el segundo ciclo del PAGRICC las visitas eran esporádicas (1 vez al mes), 
porque les correspondía atender a más protagonistas del segundo ciclo, de igual 
forma resaltó que les impartieron capacitaciones a los protagonistas en los temas 
antes mencionados. Se refleja el cumplimiento con lo establecido en el reglamento 
operativo programa. (Ver anexo 3) 
      4.4.1.7.5 Convenio 
“El beneficiario debe firmar un convenio de ejecución que incluye los compromisos 
para alcanzar las metas del programa y la participación en los eventos de 
capacitación, asistencia técnica, implementación de los SRA  y recolección de 
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información para el monitoreo, seguimiento y evaluación del programa”, 
(MARENA, PAGRICC, 2011).  
En la encuesta dirigida a los protagonistas se les realizó la siguiente interrogante: 
¿Firmó convenio de ejecución del programa? El 100% firmó un convenio de 
ejecución, en donde se comprometieron a participar en todas las actividades que 
el programa ofreciera. A través de las observaciones se verificó la firma de 
convenios, cumpliéndose con lo establecido en ROP. (Ver anexo 2) 
    4.4.1.8 Criterios de elegibilidad 
      4.4.1.8.1 Definición de Título de Propiedad 
“El Título de propiedad, también conocido como escritura, es el documento legal 
que acredita la propiedad de un bien inmueble, como puede ser un lote, una 
vivienda, un  local comercial, etc. Este documento ampara los derechos de 
propiedad que la ley concede al dueño legal”, (Jimenez & Ubaldo, 2009). Se 
comprende que el título de propiedad es un documento legal, que certifica a una 
persona o varios de la posesión de una propiedad como dueño legítimo, estos a 
su vez sirven como garantía a la hora de adquirir un determinado préstamo. 
 
Tener título de propiedad y/o posesión de buena fe de la  finca o  parcela  de tierra  
de acuerdo al código civil de Nicaragua vigente y el código de procedimientos, en 
los títulos de propiedad, posesión de buena fe se refiere a que: la protagonista(o) 
haya estado en posesión continua de la tierra por lo menos un año en forma 
pacífica, de buena fe, con ánimo de dueña/o, quieta y pública, (MARENA, 
PAGRICC, 2011). 
 
En la encuesta dirigida  a los protagonistas se  les preguntó: ¿Tiene usted título 
de propiedad? El 100% afirmó tener  título de propiedad de sus fincas, 
destacando que al no poseerlo no podían participar en el programa. En las 
observaciones se confirmó que ellos tienen título de propiedad, reflejando que se 
cumplió con uno de los criterios de elegibilidad del ROP. (Ver anexo 2) 
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      4.4.1.8.2 ASAS 
Según, MARENA, PAGRICC, (2011). “Son áreas sociales y ambiental sensibles”.  
Con la entrevista a la técnica y coordinador  nos explicaban que las micro cuenca; 
Santa Rosa, La Lagunita, Las Mangas y Santa Bárbara pertenecen a las áreas 
sensibles del municipio de San Isidrio, ya que son zonas que presentan 
vulnerabilidad. 
Que las fincas o parcelas estén ubicadas dentro de las áreas social y 
ambientalmente sensibles (ASAS) ubicadas en las dos sub cuencas seleccionadas 
del programa y haber cumplido con los criterios de viabilidad técnica y financiera 
de  los sistemas de producción promovidos por el programa, (MARENA, 
PAGRICC, 2011). En la entrevista al técnico se le realizó la interrogante: ¿Cuáles 
son las microcuencas que se encuentran dentro de las ASAS? El respondió 
que la microcuenca Santa Rosa, Las Mangas y La Lagunita están dentro de las 
áreas sensibles y pertenecen a la sub cuenca del río viejo. Por la ubicación en la 
que se encuentran estas comunidades, son áreas con alta vulnerabilidad a 
deslaves, derrumbes y sequias que afectan la producción  de granos básicos, 
frutales y madereros. Reflejando el cumplimiento con lo establecido en ROP. (Ver 
anexo 3) 
      4.4.1.8.3 Financiamiento público de otros programas 
“Que el beneficiario no reciba financiamiento público de otro organismo para la 
misma actividad y la misma comunidad. En los dos primeros ciclos de 
implementación del Componente I, los beneficiarios de los programas PIMCHAS, 
POSAF II y APAGRO no serán considerados elegibles de financiamiento”, 
(MARENA, PAGRICC, 2011). 
En la encuesta realizada a los protagonistas se les preguntó ¿Cuántos 
Financiamientos ha recibido de parte de otros programas similares? (POSAF 
I, POSAF II, PIMCHAS) el 100% afirma que no tienen financiamiento de los 
programas antes mencionados, cumpliéndose así con el reglamento operativo del 
programa. (Ver anexo 2) 
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      4.4.1.8.4 Un beneficiario por núcleo familiar 
Según MARENA, PAGRICC,( 2011) “Se establece un máximo de una/un 
beneficiario por núcleo familiar. Las mujeres jefas de familia y con posesión de 
tierra, son elegibles”.   En la encuesta aplicada a los protagonistas se les hizo la 
interrogante ¿Cuántos beneficiarios del programa hay en su núcleo familiar? 
El 100% de los protagonistas de las comunidades en estudio afirma, que solo hay 
uno de la familia que esta  beneficiado con el programa, cumpliéndose con lo 
establecido en el reglamento operativo del programa. (Ver anexo 2) 
      4.4.1.8.5 Tamaño de la finca 
Los SRA deberán encontrarse dentro de los tamaños máximos establecidos para 
cada tipo de tecnología. Estos tamaños son: 
Tabla 5. Sistemas de Restauración ambiental de acuerdo a los tamaños de 
Fincas 
Tamaño 
Mz/Finca 
EA por Sistema de Restauración Ambiental (SRA) Total 
EA 
Tratada 
SRA 1 SRA 2 SRA 3 SRA 3 SRA 5 SRA 6 SRA 7 
<10 (mz) 165 1,010 0 0 0 0 0 1,175 
10.1-50 85 350 870 130 130 340 0 1,905 
50.1-100 0 0 70 0 0 140 125 335 
> 100 0 0 0 0 0 50 135 185 
Total 250 1,360 940 130 130 530 260 3,600 
Fuente: MARENA PAGRICC 2011 
En la encuesta aplicada a los protagonistas se les preguntó ¿Cuántas manzanas 
tiene su finca?  
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Tabla 6. Tamaño de finca de los protagonistas de las comunidades El Plan y  
El Bocón 
N° Protagonista 
Tamaño de 
la finca 
SRA 
1 Eliseo Meza Meza 4.5 4 
2 José Ángel Ríos Meza 6 4 
3 José Antonio Meza Martínez 12 4 
4 Juana Nicanor Meza Meza 4.5 4 
5 Siriaco Ríos Meza 4 4 
6 Julio Dolores Meza 4.5 4 
7 Julio Meza Meza 4.5 4 
8 Omar Meza Meza 4.5 4 
9 Salvador Meza Martínez 12 4 
10 Miguel Ángel Rodríguez 5 4 
11 Luis de Francia Mendoza 5.4 4 
12 Paterno Toruño Ponce 80 2 
13 Reyna Meza Ríos 30 2 
14 Moisés Meza Ruíz 6 4 
15 Santos Marcos Meza 60 4 
16 Timoteo Martínez Meza 8 4 
Fuente: Encuesta a protagonista 
    4.4.1.9 Características de las SRA 
      4.4.1.9.1 Definición de cupón 
Orden que se presenta para obtener el pago monetario del capital o de los 
intereses de un bono a su vencimiento. Una derivación del término, bastante 
usada, es la que lo aplica a la cantidad de intereses pagable -para cada bono 
individual- en un cierto período. Se habla de cero cupón cuando los bonos son 
emitidos a un valor nominal pero vendidos a un precio inferior, que descuenta los 
intereses a ganar a su vencimiento; el tenedor del bono cero cupón rescata, al 
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final del período, el total del valor nominal de la emisión, (Andino, 1991). Se 
comprende que el cupón es un documento que se utiliza para canjear algún 
artículo al entregar el documento.  
     4.4.1.10 Proceso de implementación 
       4.4.1.10.1 Taller 
“El MARENA organizará un taller de arranque con cada comunidad / grupo. En 
ese taller, los beneficiarios seleccionarán el SRA que sea compatible con las 
condiciones agroecológicas de la zona donde se ubique su finca”, (MARENA, 
PAGRICC, 2011) a través de las encuestas a los protagonistas se les realizó la 
interrogante: ¿Para iniciar el programa asistieron en el taller? El 100% 
contestó, que sí recibieron un taller para iniciar el programa donde se les explicó 
sobre los menús disponibles y la capacidad de financiamiento del programa. Esto 
refleja el cumplimiento del programa. (Ver anexo 2) 
      4.4.1.10.2 Calendario 
“Se establecerá un calendario de implementación que incluirá las actividades de 
asistencia técnica y capacitación. Este calendario incluirá fechas y períodos clave 
para la recolección de información para el SSE”,  (MARENA, PAGRICC, 2011). En 
la entrevista al técnico se le realizó la interrogante: ¿Realizaron calendario de 
implementación para el programa? El afirmó que sí, donde se plasmaron las 
fechas de visitas, talleres y capacitaciones que darían a los protagonistas. (Ver 
anexo 3) 
      4.4.1.10.3 Entrega de Cupones y su procedimiento 
“El SRA tendrá tres secciones, las cuales son intransferibles e indivisibles. Cada 
sección se denominará “cupón”. Los cupones tendrán un número correlativo y 
marcas de seguridad. Cada cupón tendrá tres copias, de las cuales el beneficiario 
retendrá una, el MARENA otra y el proveedor de tecnologías otra (cuando 
corresponda). Todas las copias deberán ser firmadas durante el proceso de 
recepción de tecnologías”, (MARENA, PAGRICC, 2011).  
46 
 
En la encuesta a  los protagonistas se les realizó las siguientes interrogantes: ¿Ha 
recibido los cupones?  El 100%  afirmó que se les entrego en un acto público 
con las autoridades municipales. ¿En qué orden le entregaron los cupones? El 
100% respondió, que les fueron entregados los cupones (1, 2 y 3) todos en el 
mismo momento. En la entrevista dirigida al técnico se le realizó la interrogante: 
¿En qué orden le entregaron los cupones? Confirmando que se les entrego de 
un solo los tres,  cupón para herramienta (C1), cupón para material vegetativo 
(C2) y cupón de incentivo para la implementación de prácticas ambientales 
(C3),cada uno con sus respectivas copias las cuales  tenían que llevar la firma del  
beneficiario, firma del proveedor y la firma del coordinador del PAGRICC con su 
pertinente sello. Interrogante ¿Presentaron algún documento de identidad al 
momento de recibir los cupones? El 100% presentó su cedula de identidad. 
(Ver anexo 2)  
En la entrevista al técnico se le preguntó: ¿Cuál fue el proceso de entrega de 
los cupones? Afirmando que lo primero fue escoger el sistema de riesgo 
ambiental de acuerdo a las necesidades de la finca, posteriormente los 
convocaron a participar de un evento en donde estaban las autoridades  
municipales y MARENA. Aprovechando para entregarles los planes de gestión de 
riesgo y sus determinados cupones (C1, C2 y C3), donde consecutivamente eran 
canjeados por los proveedores establecidos, recalcando que estos tenían una 
copia la cual le  quedaba al beneficiario y  la original a MARENA. (Ver anexo 3) 
Tabla 7. Entrega de herramientas e insumos a los protagonistas de las 
comunidades en estudio 
Insumo U/M Comunidad Protagonistas 
Cantidad 
entregada 
Alambre De 
Púas #13 
Rollo El Bocón 7 29.00 
El Plan 9 36.00 
Grapa Corta Libras El Bocón 7 58.00 
El Plan 9 72.00 
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Insumo U/M Comunidad Protagonistas 
Cantidad 
entregada 
Pala 
Redonda 
Unidad El Bocón 5 5.00 
    El Plan 2 2.00 
Carretilla Unidad El Bocón 3 3.00 
El Plan 7 7.00 
Machete Unidad El Bocón 3 3.00 
El Plan 1 1.00 
Pala Unidad El Bocón 1 1.00 
El Plan 4 4.00 
Coba Unidad El Plan 3 3.00 
Hacha Unidad El Plan 3 3.00 
Lima 
(Herramienta) 
Unidad El Plan 1 1.00 
Machete 
Cuma 
Unidad El Plan 3 3.00 
Mazo Unidad El Plan 1 1.00 
Obra 
Cosecha 
Unidad El Bocón 7 7.00 
El Plan 9 9.00 
Estacas 
Prended izas 
Unidad El Bocón 7 580.00 
El Plan 8 640.00 
Caoba Planta El Bocón 7 920.00 
El Plan 9 1,800.00 
Pochote Planta El Bocón 3 300.00 
Guineo 
Blanco 
Cormo El Bocón 5 325.00 
El Plan 9 1,100.00 
Plátano Cormo El Bocón 5 625.00 
El Plan 9 1,250.00 
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Insumo U/M Comunidad Protagonistas 
Cantidad 
entregada 
Semilla De 
Gandul 
Kilogramo El Bocón 4 8.20 
Mandarina Planta El Bocón 5 85.00 
El Plan 9 180.00 
Aguacate 
Simond 
Planta El Bocón 5 45.00 
El Plan 9 135.00 
Aguacate 
Has 
Planta El Bocón 5 45.00 
Aguacate 
Booth 7 
Planta El Bocón 5 45.00 
El Plan 9 135.00 
Mango Rosa Planta El Bocón 5 110.00 
El Plan 9 180.00 
Guayaba 
Taiwanesa 
Planta El Bocón 5 80.00 
El Plan 9 180.00 
Papaya 
Hawaiana 
Planta El Bocón 5 95.00 
Nancite Planta El Bocón 3 45.00 
El Plan 9 180.00 
Terciopelo Quintal El Bocón 2 0.45 
El Plan 9 0.99 
Naranja 
Washington 
Planta El Bocón 4 45.00 
El Plan 9 90.00 
Limón Tahití Planta El Bocón 1 5.00 
Brasilillo Planta El Bocón 5 700.00 
El Plan 9 1,800.00 
Guineo 
Cuadrado 
Cormo El Bocón 3 150.00 
Limón Indio Planta El Bocón 4 60.00 
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Insumo U/M Comunidad Protagonistas 
Cantidad 
entregada 
El Plan 9 180.00 
Naranja 
Valencia 
Planta El Bocón 4 50.00 
El Plan 9 90.00 
Laurel Negro Planta El Bocón 3 170.00 
Aguacate 
Booth 8 
Planta El Bocón 2 10.00 
Genízaro Planta El Bocón 1 10.00 
Palo De Arco Planta El Bocón 2 150.00 
Madero 
Negro 
Planta El Bocón 3 310.00 
Taiwán Carretada El Plan 9 0.50 
Caña 
Japonesa 
Carretada El Bocón 3 1.80 
El Plan 9 4.50 
Acacia 
Amarilla 
Planta El Bocón 1 50.00 
Macuelizo Planta El Bocón 2 200.00 
Eucalipto Planta El Bocón 3 160.00 
Nacascolo Planta El Bocón 1 25.00 
Cratylia Planta El Bocón 1 600.00 
Caña Dulce Carretada El Bocón 1 1.00 
Caña Piña Carretada El Bocón 1 1.00 
Gamba Saco El Bocón 1 4.00 
Morera Estaca El Bocón 1 300.00 
Laurel Blanco Planta El Bocón 1 50.00 
Neem Planta El Bocón 1 50.00 
Estrella 
Mejorado 
Saco El Bocón 1 2.00 
Teca Planta El Bocón 1 60.00 
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Insumo U/M Comunidad Protagonistas 
Cantidad 
entregada 
Quebracho Planta El Bocón 1 60.00 
Limón Dulce Planta El Bocón 1 10.00 
Fuente: MARENA 2014 
Imagen 11.  Cupones  
 
Fuente: Propia Guía de observación 
  4.4.2 Componente 2: Reducción de riesgos por eventos de Cambio 
Climático 
Según MARENA, PAGRICC,( 2011) “Este componente financiará la realización  de 
estudios de pre inversión, supervisión y construcción (que incluyen los estudios 
socio ambientales pertinentes) de obras menores en los municipios seleccionados, 
destinadas a limitar caudales atípicos con el  fin de proteger bienes públicos y 
privados de inundaciones o deslizamientos”. Es decir, que al detectar los sitios 
más vulnerables de las comunidades, se procederá a financiar la construcción de 
una infraestructura para reducir la vulnerabilidad.  
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    4.4.2.1 Líneas de inversión 
Según MARENA, PAGRICC, (2011) “Para complementar el trabajo del 
componente 1, se financiará la construcción de infraestructura pequeña en las 
partes media y baja de las cuencas seleccionadas. Se espera que esta 
infraestructura permita reducir las pérdidas probables por eventos de origen 
hidrometerológicos extremos (crecidas, deslizamientos y sequias) y proteger la 
producción y asentamientos en los municipios priorizados”. Por parte del programa 
PAGRICC en coordinación con las alcaldías municipales se construirán obras 
pequeñas que beneficien tanto a los protagonistas del programa como a los 
pobladores de las comunidades. En la entrevista al técnico ¿Que obras se han 
construido en la comunidad, en el primer ciclo del PAGRICC? Respondió que 
se realizó una obra a nivel del municipio de San Isidro y no de comunidad. (Ver 
anexo 3) 
      4.4.2.1.1 Definición de desastre 
Según CEPAL, (2005) “Es una situación de daño, desencadenada como 
“resultado de la manifestación de un fenómeno de origen natural, socio natural o 
antrópico que, al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en una 
población, causa alteraciones intensas, graves y extendidas en la estabilidad y 
condiciones de vida de la comunidad afectada”. Los desastres naturales ocurren 
principalmente en zonas altamente vulnerables como asentamientos  ubicados en 
cerros, donde peligran por deslaves o donde un rio o quebrada los divide o tengan 
que transitarla entre otros. Todos en general provocan pérdidas humanas, 
destrucción de infraestructura, daños económicos y sociales. Señalando que  la 
población de la comunidad El plan están rodeados por cerros donde peligra el 
surgimiento de un deslave. 
      4.4.2.1.2 Construcción de Infraestructuras 
Según MARENA, PAGRICC,( 2011) “Este componente financiará la realización  de 
estudios de pre inversión, supervisión y construcción (que incluyen los estudios 
socio ambientales pertinentes) de obras menores en los municipios seleccionados, 
destinadas a limitar caudales atípicos con el  fin de proteger bienes públicos y 
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privados de inundaciones, deslizamientos (por ejemplo consolidación de riberas, 
modificación de perfilado de ríos, control de derrumbes y protección de obras 
específicas) en las partes medias y bajas de las sub cuencas del río Viejo  y del 
lago de Apanás”.  
En la encuesta realizada a  los protagonistas se hizo la interrogante: ¿Qué obras 
se han construido en la comunidad en el primer ciclo del PAGRICC? El  100% 
afirmó que no tenían conocimiento de la construcción de alguna infraestructura por 
parte del programa en su comunidad. Pero en la entrevista al técnico y el 
coordinador, citado anteriormente la construcción de la  Infraestructura se realizó a 
nivel de municipio, porque con la coordinación de la alcaldía le asignaron la 
construcción de engabionados. (Ver anexo 2) 
    4.4.2.2 Identificación de selección de obras 
Según MARENA, PAGRICC, (2011) “Debido a que este proceso será financiado a 
través de la CT NI-L1090, la identificación y selección de las obras puede 
realizarse simultáneamente en todos los municipios priorizados”. 
       4.4.2.2.1 Planificación en los municipios MARENA- SINAPRED  
Según MARENA, PAGRICC, (2011) “En coordinación con las autoridades 
municipales y la SE-SINAPRED, el MARENA facilitará y participará en los 
procesos de planificación en los municipios priorizados. Durante la planificación, 
se identificarán los sitios críticos y las obras de  prevención ante desastres 
correspondientes en el proceso que se desarrolla con la cooperación técnica NI-
T1090”. En la entrevista al técnico se le hiso la siguiente interrogante: ¿Existe una 
coordinación entre MARENA y SINAPRED para el diseño e identificación de 
obras? Contestó que hubo coordinación con la Alcaldía y el SE-SINAPRED, ellos 
fueron los que contrataron los consultores y el PAGRICC asignó los fondos para 
cubrir el pago de los consultores. (Ver anexo 3) 
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      4.4.2.2.2 Obras Priorizadas 
Según MARENA,PAGRICC, (2011) “Las obras serán ordenadas de acuerdo a las 
prioridades municipales. El Programa financiará las obras de mayor prioridad que 
se encuentren en las zonas de alta vulnerabilidad ante desastres en las sub-
cuencas seleccionadas”. MARENA en coordinación con el SE- SINAPRED y las 
autoridades correspondiente valoraron las zonas que presentaban mayor 
vulnerabilidad,  con el propósito de priorizar las obras que financiará el programa 
PAGRICC. 
En la entrevista dirigida al técnico y a la ejecutora del proyecto de San Isidro, se 
les preguntó: ¿Qué proyectos se ejecutaron con el programa PAGRICC?  
Donde afirmaron que todos  los proyectos que se ejecutan con el PAGRICC, 
siendo este un programa de gestión de riesgo tienen que estar dentro del plan de 
gestión municipal. La obra que financió el programa fue la construcción de 300 
metros de gaviones en el barrio Monimbó 1 de San Isidro. (Ver anexo 3 y 6) 
De igual forma se les realizó la pregunta ¿Qué criterios se tomaron en cuenta 
para la construcción de la obra? Ellos refirieron que la alta vulnerabilidad en las 
crecidas del río, describiendo que era una de las obras de prioridad que tenía la 
Alcaldía de San Isidro, donde han identificados 21 sitios críticos y con ellos 2 o 3 
obras que ameritan la construcción, para contrarrestar la vulnerabilidad que 
presenta la población. (Ver anexo 3 y 6) 
      4.4.2.2.3 Cronogramas de ejecución 
Para MARENA,PAGRICC, (2011) “El MARENA establecerá el cronograma 
preliminar de ejecución de las obras en acuerdo con el municipio. Se elaborarán 
calendarios que incluyan las fases de pre inversión (diseño) e inversión 
(construcción y supervisión)”. En la entrevista aplicada al técnico, expresó que 
primero se le preguntó a la alcaldía que sitios de vulnerabilidad tenían, luego se 
aprobó y finalmente se ejecutó con la contratación de Ingenieros y maestros de 
obras para la construcción de los gaviones del río Viejo.  
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      4.4.2.2.4 Taller de validación MARENA- SINAPRED 
Según MARENA,PAGRICC, (2011) “El MARENA y la SE-SINAPRED realizarán un 
taller de validación de la priorización de las obras en las comunidades 
beneficiarias”. En la entrevista aplicada al técnico se le preguntó: ¿Se realizó 
alguna reunión con otras entidades para dar prioridad a las obras?  Ella 
refirió que si hubo una coordinación con MARENA, SE-SINAPRED y la alcaldía de 
San Isidro. (Ver anexo 3) 
    4.4.2.3 Financiamiento de obras 
Según MARENA,PAGRICC, (2011). “El programa financiará la inversión de 
acuerdo al diseño elaborado y las órdenes de cambio aprobadas por la 
supervisión y el MARENA. Los contratos se firmarán entre las empresas 
ganadoras de los concursos o procesos de selección  y el MARENA”. En la 
entrevista dirigida al técnico, confirmó que MARENA financió en su totalidad la 
construcción de una infraestructura en el municipio de San Isidro. 
      4.4.2.3.1 Contratación de consultores 
Para MARENA,PAGRICC, (2011) Dependiendo de la magnitud de las obras, se 
contratará a un consultor para el diseño de las obras. Instituciones públicas 
pueden ofrecer los diseños si cuentan con la información necesaria”. En la 
entrevista dirigida al coordinador del PAGRICC, técnico y ejecutora de  proyecto 
de San Isidro, Se les realizó la siguiente pregunta: ¿Se contrataron consultores 
para el diseño de obra? Coincidiendo los tres al afirmar que la contratación de 
consultores e ingenieros para la construcción  de la infraestructura  estuvo a cargo 
del SE-SINAPRED y MARENA,  por tanto eran los encargados de que se 
cumpliera con la construcción de la infraestructura en el tiempo establecido. (Ver 
anexo 3 y 6) 
      4.4.2.3.2 Terrenos Municipales 
Según MARENA,PAGRICC, (2011) “Los Municipios serán los responsables de 
acreditar la titularidad del derecho de dominio de las tierras donde se ejecutarán 
las obras del programa y entregarlas libres de ocupantes”. En las entrevistas 
aplicadas tanto al técnico como a la ejecutora de proyecto de San Isidro se les 
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preguntó: ¿El terreno donde se construyó la obra eran público o privado? 
Afirmando que los terrenos pertenecían a la alcaldía de San Isidro, cumpliéndose 
claramente lo establecido en el reglamento operativo del programa (ROP). (Ver 
anexo 6) 
      4.4.2.3.3 Supervisión (MARENA-ALCALDIA) 
“Dependiendo de la magnitud de las obras, el MARENA en coordinación con los 
municipios definirá el mecanismo de supervisión. El método preferido será la 
contratación de servicios especializados de supervisión (empresa o consultores 
individuales). En este caso el MARENA y las autoridades municipales definirán los 
mecanismos de financiamiento.  En la entrevista al técnico se le hizo la 
interrogante ¿Existe supervisión y coordinación MARENA-Alcaldía San 
Isidro? Respondió que  hay coordinación con la alcaldía de San Isidro en la cual 
consistía en verificar que el personal contratado cumpliera con los requisitos 
establecidos para ser contratados, otra de la participación de la Alcaldía era  
supervisar la obra que se ejecutó. (Ver anexo 3) 
  4.4.3 Componente 3: Desarrollo de Capacidades 
    4.4.3.1 Líneas de inversión 
      4.4.3.1.1 Planes de Gestión de Riesgo 
“Las actividades de este componente permitirán al MARENA complementar el 
trabajo de la SE-SINAPRED e INETER en la preparación de planes de riesgo, 
mapas de amenazas, procesos de planificación municipal y modelos específicos 
de cambio climático”, (MARENA, 2011).  Para la elaboración de planes de gestión 
de riesgo hay  que encontrar las amenazas y vulnerabilidades en las comunidades 
en donde se implementara el PAGRICC.   
En la entrevista dirigida el coordinador del PAGRICC se le realizó la siguiente 
interrogante: ¿Qué incluyen los planes de gestión de riesgo? Respondiendo 
que los planes de mitigación de riesgos municipales en coordinación con el SE- 
SINAPRED, las instancias municipales, gabinetes de familias con fondos del BID, 
incluían: identificación de sitios críticos y vulnerables, poblaciones con posibles 
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afectaciones, equipamiento municipal (centro de salud,  escuelas, hospitales, entre 
otros), inventario  del municipio para afrontar cualquier emergencia y formación o 
desarrollo de capacidades.  (Ver anexo 4) 
      4.4.3.1.2 Capacitaciones al personal en  gestión de riesgo y adaptación al 
cambio climático 
Según MARENA, PAGRICC, (2011) “Se espera tener personas capacitadas en 
gestión de riesgo y adaptación al cambio climático a nivel local.  Se abordará 
explícitamente el diseño de los mecanismos y/o normativas legales para 
implementar un esquema de retribución por servicios eco- sistémicos”.  La gestión 
de riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las 
probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los 
desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas  que  
deben promoverse. 
En la entrevista dirigida al técnico se le realizó la siguiente  interrogante: ¿Usted 
fue capacitado en gestión de riesgo y adaptación al cambio climático? Y al 
coordinador del PAGRICC ¿El personal o equipo del programa están 
capacitados en gestión de riesgo? Respondiendo que   las capacitaciones  que 
se realizaron consistieron en un proceso de formación para el manejo de fincas en 
conjunto con entidades de planificación, así como en temas de implementación de 
los sistemas de riesgo ambiental (SRA), prácticas de los sistemas, modelo de 
asistencia para los protagonistas, taller para mejorar el manejo y monitoreo de las 
prácticas, auto capacitaciones permanente. Se refleja que no se cumplió con el 
ROP dado que los técnicos tenían que ser capacitados en temas de gestión de 
riesgo y cambio climático. (Ver anexo 3 y 4) 
      4.4.3.1.3  Normativas aprobadas por el gabinete Ambiental 
“Se abordará explícitamente el diseño de los mecanismos y/o normativas legales 
para la implementar un esquema de retribución por servicios eco- sistémicos. 
Como resultados se espera tener una normativa aprobada por el gabinete 
ambiental y mecanismos institucionales a nivel central del MARENA y en el 
territorio  fortalecidos” (MARENA, PAGRICC, 2011). 
57 
 
En la encuesta dirigida al coordinador del programa se le preguntó: ¿Qué 
normativas tenía que cumplir el programa? ¿Quién aprobó estas 
normativas? El coordinador  del PAGRICC respondió que no había normativas a 
seguir (no hay gabinete ambiental) sino un sistema de producción, consumo y 
comercio, siendo así una alternativa para que las familias pongan en practican las 
SRA, con el objetivó de restaurar las micro- cuencas Mangas,  Lagunita (sub 
cuenca rio viejo). (Ver anexo 4) 
    4.4.3.2 Criterios de elegibilidad 
      4.4.3.2.1 Plan de adquisición para préstamos y donaciones (BID-FND) 
Según MARENA, PAGRICC, (2011) “Solamente se financiarán las actividades 
incluidas en el plan de adquisiciones aprobado por el BID para el préstamo y los 
fondos nórdicos para la donación, previa revisión por el comité de coordinación 
técnica del MARENA”. Con relación a la entrevista dirigida al  coordinador del se le 
realizó la interrogante: ¿Con que fuentes de financiamiento cuenta el 
programa? se obtuvo como repuesta que el programa cuenta con los siguientes 
financiamientos: Banco Interamericano de Desarrollo BID $10  millones, Fondo 
Noruego de Desarrollo Nórdico, $3 millones, COSUDE $3 Millones y del Gobierno 
$600 mil dólares. (Ver anexo 4) 
      4.4.3.2.2 Plan de gestión de riesgo en la sub-cuenca del rio viejo. 
Según MARENA, PAGRICC, (2011) “Los planes de gestión municipal se 
financiarán para los municipios priorizados. Si existiesen recursos adicionales, se 
financiarán planes de gestión municipal con énfasis en gestión de riesgo en 
municipios de la sub-cuenca del río Viejo”.   
En la entrevista al coordinador se le preguntó: ¿Hubieron recursos adicionales 
para financiar los planes de gestión de riesgo en los Municipios de la Sub 
Cuenca del río viejo? Respondió que no hubo  recursos adicionales, el 
financiamiento del BID planes con la facilitación del SE- SINAPRED se cumple con 
los fondos del programa se identifican sitios críticos a través de implementaciones 
de obras de mitigación. (Ver anexo 4) 
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      4.4.3.2.3 Implementación de estrategias ENACC y PNGR 
Según MARENA, PAGRICC, (2011) “Los estudios y análisis a financiarse deben 
apoyar la implementación de la estrategia nacional ambiental y de cambio 
Climático (ENACC) y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo (PNGR). No se 
financiarán estudios que no apoyen directamente la implementación de la ENACC 
y del PNGR”. 
En la entrevista al coordinador  y al técnico del programa se les preguntó: ¿De 
qué manera los estudios y análisis que se hicieron del programa apoyaron la 
implementación? el coordinador contestó que el proyecto apego a las estrategias 
ENACC la cual se le da alternativas al restaurar la cuenca, el alto valor que genera 
la sub cuenca (energía eléctrica, producción agropecuaria, abastecimiento de la 
cuenca de los lagos) proyectados para la inversión del gran canal, crear 
condiciones para  los proyectos de futuro. El técnico respondió que como el 
proyecto mejora la estrategia del cambio climático ante riesgo y desastre, donde 
todo apunta a llegar a resultado de la estrategia del cambio climático, de igual 
manera para el plan nacional de gestión de riesgo, permite disminuir y mitigara los 
efectos del cambio climático a través de: conservación del suelo, cosecha de agua 
diversificar la producción y deforestando las áreas. Contribuyendo a que se 
cumpla esta estrategia de cambio climático y gestión de riesgo. (Ver anexo 3 y 4) 
       4.4.3.2.4 Fortalecimiento institucional del MARENA SE SINAPRED e 
INETER 
Según MARENA, PAGRICC, (2011) “El Programa financiará únicamente el 
fortalecimiento de MARENA, SE SINAPRED e INETER, esta inversión debe estar 
justificada y debe elaborarse un documento de justificación o Plan de 
Fortalecimiento Institucional”. 
En la entrevista aplicada al coordinador se le hizo la interrogante: ¿Se elaboró y 
que se incluyó en el plan de fortalecimiento institucional? El coordinador 
respondió que hubo fortalecimiento en las tres instituciones donde todo el 
fortalecimiento está a la prestación internet, facilitar equipos al COLUPRED y 
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COMUPRED su mantenimiento, consultorías, análisis de escenarios al cambio 
climático y equipos al SE-SINAPRED. (Ver anexo 4) 
        4.4.4 Entidades Participantes 
Tabla 8. Entidades Participantes 
Institución Función Componentes 
SE-
SINAPRED 
1. Preparación de planes municipales de 
gestión de riesgo 
2. Desarrollo de capacidades en los municipios 
seleccionados 
3. Capacitación en gestión de riesgos a las 
EPP y beneficiarios directos en las Alcaldías 
seleccionadas 
4. Presentar planes de fortalecimiento 
institucional al MARENA 
2 y 3 
MAGFOR 1. Acompañar al MARENA en la 
implementación de los incentivos a los 
pequeños y medianos productores total o 
parcialmente dedicados a la producción de 
café (SP1, Café Eco forestal); productores 
total o parciamente dedicados a la 
producción de granos básicos (maíz y frijol) 
y/o otros productos agrícolas (SP2, árboles 
con cultivos anuales); productores total o 
parcialmente dedicados a la producción 
animal bovina (SP3, Sistemas Silvopastoril) 
1 y 3 
INAFOR 1. Acompañar al MARENA en la 
implementación de los incentivos a los 
pequeños y medianos productores con 
potencial para iniciar plantaciones 
1 y 3 
60 
 
Institución Función Componentes 
energéticas (SP4, Reforestación Energética); 
productores con potencial para iniciar 
plantaciones forestales comerciales 
latifoliadas y coníferas (SP5); y finalmente 
productores a iniciar o con planes de manejo 
forestal (SP7, Manejo Forestal) 
INETER 1. Apoyar en la elaboración de modelos de 
escenarios del cambio climático a nivel de la 
subcuenta del Río Viejo y la subcuenta del 
Lago de Apanás 
2. Presentar planes de fortalecimiento 
institucional al MARENA 
3 
Alcaldías 1. Apoyar en la recepción de solicitudes de 
participación de beneficiarios 
2. Facilitar y participar en los procesos de 
planificación de gestión del riesgo para la 
identificación de sitios críticos y definir su 
prioridad 
3. Facilitar y participar en los procesos de 
diseño, supervisión y construcción de las 
obras  
4. Incluir en sus presupuestos anuales los 
gastos de mantenimiento,  
5. Participar en la elaboración de los planes de 
adaptación al Cambio Climático a nivel 
municipal 
6. Presentar planes de fortalecimiento 
institucional al MARENA 
1, 2 y 3 
Fuente: Reglamento operativo del programa 
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En la entrevista dirigida a la ejecutora de proyecto de San Isidro se le efectuó la 
siguiente pregunta: ¿cuál fue la participación del SE- SINAPRED en el 
programa? Ella afirmó que el SE- SINAPRED Nacional, fue el que  realizó la 
propuesta y contrató los consultores, para la elaboración de los mapas de riesgo  
del municipio de San Isidro. Estos consistían en identificar los puntos críticos  en el 
municipio, y así darle prioridad a las obras a efectuarse. El SE-SINAPRED realizó 
sus funciones de manera centralizada y autorizó funciones con los municipios al 
COMUPRED  por comunidad  el COLOPRED. (Ver anexo 6) 
MAGFOR e INAFOR 
En la entrevista realizada a la delegada del MAGFOR E INAFOR se le realizó la 
siguiente interrogante ¿Cuál ha sido su participación en el programa? Ella 
manifestó que las funciones que le correspondían era de acompañar a los técnicos 
del PAGRICC  en la implementación de los sistemas de restauración ambiental a 
los pequeños productores. Se les realizaban capacitaciones e inspecciones a los  
protagonistas en el desarrollo de  los sistemas que le brindaba el PAGRICC, como 
es el sistema silvopastoril, plantación de árboles con cultivos anuales (sistema 
agroforestal), Reforestación energética y plantación industrial. (Ver anexo 5 y 8) 
Alcaldía de San Isidro 
En la entrevista realizada a la ejecutora de proyecto de San Isidro se le plasmó la 
interrogante: ¿Cuál fue su participación en el programa? Ella refirió que  su 
participación fue de manera directa, al facilitar y participar  en los procesos de 
planificación de gestión de riesgo para la identificación de sitios críticos y definir su 
prioridad, así como coordinar  la contratación de la empresa que va a formular la 
obra y revisar los términos de referencia, dar seguimiento y supervisión junto a 
dicha empresa. Se concluye que es la única ejecutora de las obras de 
infraestructuras con fondos del programa PAGRICC. (Ver anexo 6) 
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4.5  TRANSFORMACIONES 
  4.5.1 Transformaciones Ambientales 
    4.5.1.1 Reducción de Vulnerabilidad 
“La implementación del Programa  deberá reducir la vulnerabilidad ambiental y 
social de los ecosistemas y de las poblaciones más vulnerables”, (MARENA, 
PAGRICC, 2011).  Cabe destacar que en las comunidades estudiadas por parte 
del PAGRICC no se construyó ninguna obra de infraestructura sino que se realizó 
a nivel del municipio San Isidro. 
En la encuesta dirigida a los protagonistas se les preguntó: ¿Qué obras a 
ejecutado el programa en su comunidad? El 100% afirmó,  que no se construyó 
obra en la comunidad  para  reducir la vulnerabilidad por parte del PAGRICC. 
Según la ejecutora de proyecto de San Isidro, se construyó una obra en estas 
comunidades no por parte del PAGRICC sino que fue destinada al movimiento 
comunal y al Juan 23, que consistía en   la construcción del emborronado de toda 
la trocha que va del Bocón al Plan con una extensión de  1 ½ km. (Ver anexo 2) 
    4.5.1.2 Monitoreo y seguimiento del programa 
    4.5.1.2.1 Definición de  Monitoreo 
Según Vega Cano, (Febrero, 2013) “El monitoreo es la identificación y medición de 
lo ya sucedido. En términos teóricos, no se basan en constructos sino que más 
bien está orientado a los resultados mismos de la operación de un programa 
social”. Con el uso del monitoreo en un programa se pueden obtener los cambios 
o resultados esperados, a través de actividades de supervisión realizadas por las 
diferentes estructura de la dirección. 
En la encuesta a los protagonistas, se  les realizo las interrogantes: ¿Cada cuánto 
el técnico realiza asistencia técnica? El 100% manifestó que sí tuvieron 
asistencia técnica, donde las visitas eran cada 15 días 1 vez al mes. ¿El técnico 
orienta y explica los procedimientos adecuados para el funcionamiento del 
programa? Ellos afirmaron el 100% que los técnicos orientaron y explicaron los 
procedimientos adecuados para el funcionamiento del programa, así como 
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también la implementación de los SRA y su respectivo mantenimiento. (Ver anexo 
2) 
    4.5.1.3 Plan de educación ambiental 
Gráfico 5. El programa  ha contribuido al mejoramiento de los protagonistas 
en su finca  
 
Fuente: Encuesta a protagonistas 
En la encuesta dirigida a los protagonistas se les preguntó ¿Cree usted que el 
programa ha contribuido al mejoramiento ambiental de su finca?  El 25% (2 
protagonistas comunidad el Plan y 2 protagonistas de la comunidad el Bocón)  
afirmó que no han  obtenido mejoramiento en el ambiente de su finca, mientras 
que el 75% (7 protagonistas comunidad el Plan y 5 protagonistas de la comunidad 
el Bocón)  respondieron  que el programa ha contribuido al mejoramiento 
ambiental de sus fincas, porque ahora tienen más conciencia en el cuido de sus 
árboles frutales, les han brindado apoyo en productos (alambres, grapas, plantas 
de árboles madereros y frutales, herramientas) para diversificar y cercar sus 
fincas. (Ver gráfico 5 y anexo 2) 
En la encuesta aplicada a  los protagonistas se les realizó la siguiente pregunta: 
¿Qué técnicas contenidas en el programa ha puesto en práctica? El 100%,  
afirmó que han  implementado las estrategias que les enseño el técnico en los 
75% 
25% 
Si ha contribuido
No ha contribuido
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talleres y capacitaciones.  Dentro de las técnicas que ellos aprendieron y realizan 
se encuentran las siguientes: 
1) Cosecha de agua 
2) Siembra de estacones  
3) Barreras vivas o cercas vivas 
4) La distancia de cómo se pueden sembrar las plantas 
5) Forestación  
Con respecto a lo antes citado, los protagonistas han logrado hacer conciencia al 
resto de la comunidad en cuanto al cuido y conservación del medio ambiente, así 
mismo de cómo deben diversificar su producción para no solo depender de un 
producto y poder reforestar las áreas despaladas. (Ver anexo 2) 
    4.5.1.4 Mantenimiento de parte de los protagonistas al SRA 
En la encuesta dirigida a los protagonistas  se les hizo la interrogante: ¿Les han 
dado mantenimiento a las SRA? El 100% afirmó que en algunas prácticas no se 
pudo dar el mantenimiento  por causas del clima,  no se contaba que el efecto del 
fenómeno del niño se prolongara por varios meses, provocando en las 
comunidades estudiadas una gran sequía, en donde se perdió la cosecha de 
agua, estacones, árboles frutales y madereros, musáceas, barreras vivas. (Ver 
anexo 2) 
   
4.5.2 Transformaciones Sociales 
    4.5.2.1 Trabajo infantil 
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Gráfico 6. Cantidad de niños de los protagonistas 
 
Fuente: Encuesta a  protagonista 
 
En la encuesta dirigida a los protagonistas se les hizo la interrogante: ¿Cuántos 
niños hay en su familia?  Donde ellos afirman que en la comunidad el Bocón 
cuentan con 9 niñas y niños, en la comunidad el Plan con 16 niñas y niños. Dentro 
de las comunidades estudiadas se encontró, la cantidad de 25 niños que 
pertenecen a 16 núcleos familiares. (Ver gráfico 6 y anexo 2) 
 
Gráfico 7. Edades de los niños de los protagonistas 
 
Fuente: Encuesta a Protagonista 
 
16 niñas y 
niños 
9 niñas y 
niños 
EL Plan
El Bocon
48% 
40% 
12% 
De 1 a 5 años
De 6 a 10 años
De 11 a 15 años
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En la encuesta dirigida a los protagonistas se les hizo la interrogante: ¿Qué 
edades comprenden los niños de su familia? El 48% contestó, que los niños 
están entre las edades de 1  a 5 años. (Ver gráfico 7 y anexo 2)  
“No se debe permitir la participación de niños y niñas en las labores productivas, 
que se establezcan o relacionan al trabajo infantil”, (MARENA, PAGRICC, 2011).  
En la encuesta aplicada a los protagonistas se les realizó la interrogante: ¿Los 
niños que hay en su núcleo familiar colaboran en las actividades del 
PAGRICC? El 100% afirma que no trabajan, que los niños no son parte de labores 
productivas, los niños asisten a la escuela y ayudan en las labores de la casa. En 
las observaciones se verificó que los niños asisten a la escuela y que no participan 
en las actividades agrícolas. Esto refleja el cumplimiento del ROP. (Ver gráfico 12) 
    4.5.2.2 Equidad de género 
      4.5.2.2.1 Definición de Equidad de género 
Según GPAE (Grupo de promoción De la Agricultura Ecológica) “Reconoce el 
papel fundamental que la mujer rural desempeña en las actividades de producción 
y reproducción así como la gran disponibilidad que tienen para involucrarse en el 
desarrollo de su familia y comarca.” La participación de la mujer en las actividades 
agrícolas y productivas para el desarrollo de su hogar es muy importante en donde 
ayuda así al progreso del nivel de vida de su familia y dejando claro que no hay 
ninguna discriminación. 
Según MARENA, PAGRICC, (2011) “Promover la equidad de género en todas las 
acciones del programa, con el propósito de evitar las limitaciones o restricciones 
basadas en diferencias sexuales” 
En la encuesta a los protagonistas se hizo la interrogante: ¿Cuántas mujeres hay 
en su núcleo familiar? Se obtuvo como resultado que hay 12 mujeres en las 
comunidades en estudio siendo las esposas de los protagonistas. Se confirmó 
este dato en  la guía de observación. (Ver anexo 2) 
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Gráfico 8. Mujeres que participan en el PAGRICC 
 
Fuente: Encuesta al protagonista 
 
En la encuesta aplicada a los protagonistas se les preguntó ¿Cuántas mujeres de 
su núcleo familiar son participantes del PAGRICC? El  16.67% de mujeres (1 
protagonista de la comunidad El Plan y 1 Protagonista de la Comunidad El Bocón), 
acompañan a sus esposos en las actividades agrícolas y  en la prácticas que 
implementan como en el cuidado de las plantas de árboles frutales y madereros 
entre otras. (Ver gráfico 8 y anexo 2) 
    4.5.2.3 Involucramiento de las familias  
Según MARENA, PAGRICC, (2011) “El programa de capacitación debe incluir 
modalidades participativas y el  involucramiento de toda la familia. Esto quiere 
decir que toda la familia debe involucrarse en la participación de  las diferentes 
prácticas estudiadas en el proceso de la asistencia técnica.  
 
 
 
 
 
 
16.67% 
83.33% 
Mujeres que
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PAGRICC
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Gráfico 9. Involucramiento de las familias en el PAGRICC 
 
Fuente: Encuesta a protagonista 
 
En  la encuesta aplicada a los protagonistas se les realizó la interrogante 
¿Cuántos miembros de su núcleo familiar sean involucrados en el  
PAGRICC? ¿En qué tipo de actividades han participado? Se obtuvo como 
resultado que el 18.75%  son los hijos los que se involucran en las actividades, en 
uno de los casos es el hijo el que se encarga de todo en la finca ya que su padre 
es protagonistas un señor de 72 años, por lo tanto su hijo está a cargo de la finca 
y los dos otros jóvenes ayudan a sus padres en la siembra de frutos, cercas vivas, 
musáceas entre otras, el  30% son mujeres esposas de los protagonistas (3 
comunidad el Bocón y 2 comunidad el Plan), las que  ayudan en el cuido de las 
plantas, cuando el jefe de hogar no se encuentra. Esto se pudo verificar en la las 
visitas a los protagonistas. (Ver gráfico 9 y anexo2) 
     4.5.2.4  Organización comunitaria 
      4.5.2.4.1 Definición de organización  
La participación comunitaria es considerada de gran importancia en el mundo 
contemporáneo para garantizar la sostenibilidad de los programas o proyectos de 
desarrollo a nivel local, y su esencia es involucrar a la población en la toma de 
decisiones, a partir de la identificación conjunta de los problemas o necesidades, y 
la búsqueda de alternativas de solución; para ello, en este proceso, cada vez más 
los actores implicados deben “formar parte” y “sentirse parte” para que puedan 
18,75% 
30% 
51,25% 
Hijos
Mujeres
No se involucran
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“tomar parte”, (Pérez).  Es decir que la participación comunitaria se da cuando 
todos los miembros de una comunidad o un lugar se involucran en una 
determinada actividad ya sea para mejorar su calidad de vida, apoyar un 
determinado proyecto.  
Según (MARENA, Reglamento Operativo del Programa (ROP), 2011) “Promover 
la organización comunitaria, que incluya beneficiarios directos e indirectos del 
programa, para mejorar las capacidades de gestión de riesgos y adaptación al 
cambio climático”.  
En la encuesta dirigida a los protagonistas se les preguntó ¿De qué manera se 
encuentran organizados en la comunidad? El 100% afirmó, que están 
organizados por el movimiento comunal. (Ver anexo 2) 
 
Imagen 12. Movimiento comunal  
 
Fuente: propia Guía Observación 
 
En la encuesta dirigida a los protagonistas se les preguntó ¿En qué temas los 
han capacitado? El 100% contestó que  fueron  capacitados en diferentes temas 
como: plan de contingencia con enfoque de gestión de riesgo, manejo de la ayuda 
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humanitaria en caso de  desastre, administración de albergues temporales,  ante 
un desastre se coordinan para solucionar cualquier problema que se presente en 
la comunidad. Esto se verifico a través de la guía de observación. (Ver anexo 2) 
Imagen 13. Temas en los cuales fueron capacitados los protagonistas por en 
movimiento comunal. 
 
Fuente: propia a través de la guía de observación 
 
En la encuesta dirigida a los protagonistas se les preguntó ¿Qué medidas de 
acciones que han realizado para contribuir a  la gestión de riesgo y cambio 
climático? Los protagonistas realizaron las siguientes medidas pero con el 
movimiento comunal:  
 Plan de contingencia 
 Capacitaciones de primeros auxilios. 
 Brigadas de salvamento y rescate. 
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 Mapas de riesgo con sus zonas vulnerables. 
 Albergue. 
 Realizan  Asambleas para identificar los puntos críticos en las 
comunidades. 
 Forestación y barreras Vivas. 
4.5.3 Transformaciones Económicas 
    4.5.3.1 Cambio   en el ingreso 
      4.5.3.1.1 Definición de ingreso 
Un ingreso es una recuperación voluntaria y deseada de activo, es decir, un 
incremento de los recursos económicos. Se derivan de las transacciones 
realizadas por la empresa con el mundo exterior que dan lugar a alteraciones 
positivas en el patrimonio neto de la misma, (Rodríguez Martín, Alejandro Ramón 
Diccionario económico (2008). 
En la encuesta aplicada a los protagonistas se les hizo la interrogante: ¿A través 
del programa de gestión de riesgo y cambio climático ha incrementado sus 
ingresos? El 100% afirman, que no se obtuvo mayor ingreso familiar, debido a 
que la producción en algunos protagonistas se perdió por la sequía y en otros 
casos la producción no salida porque las plantas están pequeñas. Refería  
protagonista doña Reyna Mesa que de alguna forma les ayudaba en la economía 
de su hogar porque ya no iban a comprar las frutas porque las obtienen a través 
de los árboles que les entregó el PAGRICC. (Ver anexo 2) 
En la encuesta dirigida a los protagonistas se les preguntó: ¿Cree usted que el 
programa ha contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de su núcleo 
familiar? El 100% de los protagonistas contestaron que no hubo mejoramiento en 
la calidad de vida porque no obtuvieron mayores ingresos.  
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      4.5.3.1.2 Definición de Producción 
“Cualquier actividad que sirve para crear, fabricar o elaborar bienes y servicios. En 
un sentido algo más estricto puede decirse que producción económica es 
cualquier actividad que sirve para satisfacer necesidades humanas creando 
mercancías o servicios que se destinan al intercambio”, (Sabino, 1991). El 
concepto económico de producción es, por lo tanto, suficientemente amplio como 
para incluir casi todas las actividades humanas: es producción el trabajo del artista 
y del artesano, la provisión de servicios personales y educacionales, la actividad 
agrícola y la de la industria manufacturera. Es el resultado de toda actividad 
realizada por el ser humano para obtener un bien o servicio para así satisfacer sus 
necesidades económicas. La maximización  de la producción de un país es muy 
importante para su desarrollo. 
    4.5.3.2 Cambio en la Producción 
En la encuesta a los protagonistas se les preguntó: ¿Se dedica usted alguna 
actividad productiva? El 100% contestó, que son agricultores dedicándose a las 
actividades agrícolas (siembran maíz, frijoles, legumbres, frutos entre otros). (Ver 
anexo 2) 
En la encuesta dirigida a los protagonistas se les hizo la interrogante: ¿El 
programa ambiental de gestión de riesgo y cambio climático ha contribuido 
a mejorar su producción?  El 100% afirma, que no hay  cambio en la producción 
en sus pequeñas parcelas con el programa,  debido a fenómenos ocurrentes al 
cambio climático (sequia). Ellos  implementan  la estrategia “cosecha de agua y 
reservorios” donde  a la mayoría se les seco. Por otra parte a través de las 
observaciones realizadas los protagonistas no han obtenido producción debido a  
que la mayoría de sus plantas se han perdido por la sequía,   las pocas  plantas 
que les quedo de los diferentes frutos, no han dado sus cosecha porque su 
producción es en un intervalo de tiempo de uno o dos años. (Ver anexo 2) 
En la encuesta dirigida a los protagonistas se les hizo la interrogante: ¿Qué 
técnicas del PAGRICC han contribuido a mejorar su producción? Ellos 
respondieron el 100% que no se ha mejorado su producción como ya se había 
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mencionado  esto debido a la sequía, pero gracias a las estrategias 
implementadas pudieron diversificar su finca, ordenarla, a crear conciencia en la 
comunidad a no deforestar las áreas. Lograron tener conocimiento, como la 
implementación de los reservorios y otras prácticas enseñadas por los técnicos del 
PAGRICC. (Ver anexo 2) 
    4.5.3.3 Cambio en el desempleo 
En la encuesta dirigida a los protagonistas se les hizo la interrogante: ¿Cuántas 
personas desempleadas hay en su familia?  El 100% afirma,  que en sus 
hogares no se encuentran personas desempleadas dado que todos se dedican las 
actividades agrícolas. Por tanto depende económicamente en su totalidad de sus 
actividades agrícolas donde lo que producen de eso viven. En las observaciones 
realizadas se confirmó que de lo poco que ellos sacan de sus cosechas es para el 
consumo propio si les sobra lo venden  pero en este último semestre con la sequía 
sacaron poca producción. (Ver anexo 2) 
4.6 Debilidades Identificadas 
Tabla 9.  Aspecto que se cumplieron e incumplieron en las comunidades en 
estudio con referente al ROP. 
VARIABLE 
SUB 
VARIABLE 
SUB SUB 
VARIABLE 
INDICADORES El Plan  El Bocón 
Selección 
Proceso de 
selección 
  
Localidad Se cumplió 
Plan de Difusión No se cumplió 
Visitas de 
motivación 
Se 
cumplió 
No se 
cumplió 
Recepción de 
solicitudes 
No se 
cumplió 
Se 
cumplió 
Lista preliminar 
beneficiarios 
Se cumplió 
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VARIABLE 
SUB 
VARIABLE 
SUB SUB 
VARIABLE 
INDICADORES El Plan  El Bocón 
Conformación 
de grupos 
Se cumplió 
Ejecución 
Componente 
1: Sistema de 
riesgo 
ambiental 
Líneas de 
inversión 
Sistema 
agroforestal 
Se cumplió 
sistema 
silvopastoril 
Restricción de 
la SRA 
Financiamiento Se cumplió 
Asistencia 
técnica 
Se cumplió 
Capacitaciones Se cumplió 
Convenios Se cumplió 
Criterios de 
elegibilidad 
Tener título de 
propiedad 
Se cumplió 
ASAS Se cumplió 
Financiamiento 
público de otros 
programas 
Se cumplió 
Un beneficiario 
por núcleo 
familiar 
Se cumplió 
Tamaño de la 
finca 
Se cumplió 
Características 
de la SRA 
Cupón 
Recibidos 
Se cumplió 
Proceso de 
implementación 
Taller inicial Se cumplió 
Calendario de 
implementación 
Se cumplió 
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VARIABLE 
SUB 
VARIABLE 
SUB SUB 
VARIABLE 
INDICADORES El Plan  El Bocón 
Entrega de 
cupones 
Se cumplió 
Procedimiento 
de entrega de 
Cupones 
Se cumplió 
 
VARIABLE 
SUB 
VARIABLE 
SUB SUB 
VARIABLE 
INDICADORES 
El 
Plan  
El Bocón 
Ejecución 
Componente 2: Reducción  de riesgos por 
eventos climáticos 
Se cumplió a nivel 
de municipio 
Componente 
3: Desarrollo 
de 
capacidades 
Líneas de 
inversión 
Planes de 
gestión  de 
riesgo 
Se cumplió  
Capacitaciones 
al personal en  
gestión de 
riesgo y 
adaptación al 
cambio climático 
No se cumplió 
Normativas 
aprobadas por 
el gabinete 
Ambiental No se cumplió 
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VARIABLE 
SUB 
VARIABLE 
SUB SUB 
VARIABLE 
INDICADORES 
El 
Plan  
El Bocón 
Criterios de 
elegibilidad 
Plan de 
adquisición para 
préstamos y 
donaciones 
(BID-FND) Se cumplió 
Plan de gestión 
de riesgos en la 
sub-cuenca del 
rio viejo se cumplió 
Implementación 
de estrategias 
ENACC, PNGR Se cumplió 
Fortalecimiento 
institucional del 
MARENA- SE 
SINAPRED e 
INITER se cumplió 
Entidades 
Participantes 
SE-
SINAPRED 
Desarrollo de 
capacidades  
Se cumplió 
Planes de 
fortalecimientos 
institucional 
capacitaciones 
MAGFOR 
Implementación 
de incentivos 
SP2 y SP3 Se cumplió 
INAFOR 
Implementación 
de incentivos 
SP4,SP5 y SP7 Se cumplió 
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VARIABLE 
SUB 
VARIABLE 
SUB SUB 
VARIABLE 
INDICADORE
S 
El 
Plan 
El Bocón 
Ejecución 
Entidades 
participante
s 
Alcaldías 
Recepción de 
solicitudes 
se cumplió  
Planificación 
de gestión de 
riesgos  
Proceso de 
diseño, 
supervisión y 
construcción 
de obras 
Mantenimiento 
de obras 
Planes de 
adaptación al 
cambio 
climático 
Transformacione
s 
Ambiental 
Reducción de 
vulnerabilidad 
Obras que se 
han ejecutado 
No se cumplió 
Monitoreo y 
seguimiento 
del programa 
Asistencia 
técnica 
Se cumplió 
Plan de 
Educación 
Ambiental 
Mejoramiento 
Ambiental 
Técnicas del 
plan que  
ponen en 
practica 
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VARIABLE 
SUB 
VARIABLE 
SUB SUB 
VARIABLE 
INDICADORE
S 
El 
Plan 
El Bocón 
Mantenimiento 
de parte de los 
beneficiarios al 
SRA 
Medidas de 
mantenimiento 
No se cumplió 
Social 
Trabajo infantil 
Población 
infantil que 
trabaja 
Se cumplió 
Equidad de 
genero 
N° de mujeres 
beneficiarias 
N° de mujeres 
participantes 
Involucramient
o de las 
familias 
N° de 
miembros de 
la fam. Que se 
han 
involucrado en 
las practicas No se cumplió 
  
Tipo de 
organización 
Medidas o 
acciones 
realizadas 
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VARIABLE 
SUB 
VARIABLE 
SUB SUB 
VARIABLE 
INDICADORES 
El 
Plan 
El 
Bocón 
Transformaciones Economía 
Organización 
Comunitaria 
para mejora 
de la 
capacidad 
de gestión 
de riego y 
cambio 
climático 
Cambio en el 
ingreso 
No hubo Cambio en la 
producción 
Cambio en el 
desempleo 
Fuente: Propia  
A partir de  la tabla 9. Refleja las dificultades identificadas a través de la 
investigación: 
1. Selección - El plan de difusión en las comunidades estudiadas no cumplió 
con lo establecido en el ROP, debido a que se dio a través de visitas 
personales del técnico al protagonista cuando lo establecido era que debía 
realizarse a través de medios escritos o radiales. 
2. Ejecución - Las capacitaciones en  gestión de riesgo y adaptación al cambio 
climático al personal no se cumplió, debido a que los técnicos fueron 
capacitados en  temas como: manejo de finca e implementación de 
sistemas de restauración  ambientales SRA. 
3. Ejecución – Las normativas aprobadas por el gabinete ambiental no se 
cumplieron  al existir únicamente un sistema de producción, consumo y 
comercio. 
4. Ejecución - la recepción de solicitudes estuvo a cargo de MARENA no 
como estaba establecido en el ROP que sería la Alcaldía. 
5. Transformaciones Ambientales -  No se redujo la vulnerabilidad al no 
construir una obra que lo permitiera, debido a que se dio a nivel de 
municipio no por comunidad. 
80 
 
6. Transformaciones Ambientales –No se dio en su mayoría al secarse las 
plantas producto del fenómeno del niño (sequia). 
7. Transformaciones  Sociales -  El involucramiento de las familias  no se dio 
debido  a que no presentaban interés en participar en las actividades del 
PAGRICC y de sus respectivos sistemas de restauración ambiental. 
8. Transformaciones Sociales – Tipo de organización:   no se cumplió con lo 
indicado en el ROP, al encontrarse organizados únicamente por el 
movimiento comunal.  
9. Transformaciones Sociales – Las medidas de acciones se hicieron a través 
del movimiento comunal, incumpliendo con lo estipulado en el ROP. 
10. Transformaciones  Económicas no hubo. Los protagonistas  no tuvieron 
ingreso familiar, no por el PAGRICC sino debido al cambio climático, lo 
poco que obtuvieron lo usaron para consumo propio. 
 
Propuestas  dirigida al programa de gestión de riesgo de desastre al cambio 
climático:  
 Selección -  El plan de difusión se realice como lo tiene establecido el ROP. 
 Ejecución - Componente 1 Incluir en el programa a los propietarios de finca 
con un  tamaño de dos manzanas. 
 Ejecución - Componente 2. Reducción de riesgo por eventos climáticos: 
construir las obras a nivel de comunidad para reducir la vulnerabilidad. 
 Ejecución - componente 3. Desarrollo de capacidades: Que al personal del 
programa  y a los protagonistas los  capacite en gestión de riesgo y cambio 
climático. 
 Transformación Ambiental y Económica : Realizar un estudio previo del tipo 
de suelo, para sugerir a los protagonistas el sistema de restauración 
ambiental que este mas de acuerdo al clima y suelo de su finca; con esto se 
lograra obtener éxito en sus prácticas y así generar mayor producción e 
ingresos. 
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 Transformación Ambiental: Seguimiento más amplio a los protagonistas 
parte de los técnicos. 
 Transformación Social: Incentivar a los familiares  para que haya mayor 
participación en las actividades. 
 Transformación Ambiental: Promover  la educación ambiental  a través 
charlas o capacitaciones. 
 
Propuestas dirigida a los protagonistas:  
 Ejecución -  Componente 1. Sistemas de restauración ambiental: escoger el 
SRA que este más de acuerdo a su finca y tamaño tomando en cuenta el 
tipo de suelo, ubicación y clima. 
 Transformación ambiental: Ser más cociente con el medio ambiente 
pasando la voz a todos los pobladores, que no dejen perder las plantas y 
herramientas dándole su respectivo cuido. 
 Transformación social: Generar mayor participación familiar, ya que el 
beneficio no es solo para el protagonista sino para todos. 
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V. CONCLUSIONES 
 
Basados en los resultados obtenidos en esta investigación se concluye diciendo 
que: 
1) Se describe en el  proceso de identificación y selección establecido en el 
reglamento operativo del PAGRICC, que  el plan de difusión no se realizó 
según lo estipulado en el reglamento operativo. 
2) Se identificó en la ejecución del programa se cumplió con lo establecido en 
el reglamento operativo del PAGRICC, no obstante en el Componente 2 la 
construcción de obra se dio a nivel de municipio no por comunidad según lo 
indicado en el ROP, también en el componente 3 Desarrollo de 
capacidades en los indicadores: Capacitaciones al personal no se cumplió 
con lo establecido en el ROP los temas tenían que ser gestión de riesgo y 
adaptación al cambio climático donde se les impartió temas como 
implementación de los sistemas de riesgo ambiental, prácticas de los 
sistemas, taller de mejorar el manejo y monitoreo de las practicas, con lo 
que respecta al indicador normativas aprobadas por el gabinete ambiental, 
no se cumplió con lo establecido en el ROP porque no hubo normativas a 
seguir porque no existió un gabinete ambiental sino un sistema de 
producción, consumo y comercio. 
3)  Se valora que  el efecto de  las transformaciones Ambientales, Sociales y 
Económicas se cumplió en ciertos indicadores como: Monitoreo y 
seguimiento del programa, plan de educación ambiental y trabajo infantil, 
pero se incumplió en realización de la obra que no se hizo en la comunidad, 
no se le dio mantenimiento a las prácticas de parte de los protagonistas 
debido a que no le pudieron hacer frente al cambio climático (sequia), no 
hay involucramiento de parte de los familiares de los protagonistas en las 
actividades, los protagonistas no están organizados en el programa como lo 
están en el movimiento comunal. 
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4) Se propone soluciones a las dificultades  encontradas: Construir obras por 
comunidad no por municipio, capacitar al personal y protagonistas en temas 
de  cambio climático y gestión de riesgo, realizar un estudio previo del tipo 
de suelo, seguimiento más amplio a los protagonistas de parte de los 
técnicos, incentivar a los familiares, promover  la educación ambiental, 
incluir participación de los protagonistas con fincas o parcelas de dos 
manzanas, implementar una cosecha de agua comunal. A los 
protagonistas: escoger el SRA que este más de acuerdo a su finca, ser más 
cocientes con el medio ambiente, generar mayor participación familiar.  
5) Concluimos que el programa PAGRICC no funcionó en las comunidades en 
estudio, siendo un programa de gestión de riesgo y cambio climático no le 
hizo frente al fenómeno del niño (cambio climático) porque   su personal no 
fue capacitado en gestión de riesgo y  adaptación  al cambio climático, 
siendo  este un aspecto importante para obtener resultados positivos en los 
sistemas de restauración ambiental y así  tener mayor ingresos- 
producción,   mejorando la calidad de vida de  los protagonistas.  
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1.  Operalizacion de Variables 
VARIABLE SUB VARIABLE 
SUB SUB 
VARIABLE 
INDICADORES 
TIPO DE 
INFORM. 
FUENTE Técnica 
Selección 
Proceso de 
selección 
  
Localidad 
Primaria/ 
secundario 
Protagonista 
Encuesta/Guía 
de observación 
Plan de Difusión 
Primaria/ 
secundario 
Protagonista Encuesta 
Técnico Entrevista 
Visitas de 
motivación 
Primaria/ 
secundario 
Protagonista Encuesta 
Técnico Entrevista 
Recepción de 
solicitudes 
Primaria/ 
secundario 
Protagonistas Encuesta 
Lista preliminar 
beneficiarios 
Primaria/ 
secundario 
Protagonista Encuesta 
Conformación 
de grupos 
Primaria/ 
secundario 
Protagonista Encuesta 
Técnico Entrevista 
Ejecución 
Componente 
1: Sistema de 
riesgo 
ambiental 
Líneas de 
inversión 
Sistema 
agroforestal 
Primaria/ 
secundario 
Protagonista 
Encuesta/ Guía 
de observación 
sistema 
silvopastoril 
plantación 
energética 
plantación 
industrial 
manejo de 
regeneración 
natural 
manejo de 
bosque 
Restricción de la 
SRA 
Financiamiento 
 Primaria/ 
secundario 
 Protagonista Encuesta 
Asistencia 
técnica 
Primaria/ 
secundario 
Protagonista Encuesta 
Capacitaciones 
Primaria/ 
secundario 
Protagonista Encuesta 
Convenios 
Primaria/ 
secundario 
Protagonista Encuesta 
Criterios de 
elegibilidad 
Tener título de 
propiedad 
Primaria/ 
secundario 
Protagonista 
Encuesta/Guía 
de observación 
ASAS 
Primaria/ 
secundario 
Técnico Entrevista 
Financiamiento 
público de otros 
programas 
Primaria/ 
secundario 
Protagonista Encuesta 
Un beneficiario 
por núcleo 
familiar 
Primaria/ 
secundario 
Protagonista Encuesta 
Tamaño de la 
finca 
Primaria/ 
secundario 
Protagonista Encuesta 
Características de 
la SRA 
Cupón Recibidos 
Primaria/ 
secundario 
Protagonista 
Encuesta/guía de 
observ. 
Protagonista/Técnico 
Encuesta 
/Entrevista 
Protagonista/Técnico 
Encuesta 
/Entrevista 
Proceso de 
implementación 
Taller inicial 
 Primaria/ 
secundario 
Protagonista Encuesta 
 
 
 
Ejecución 
Componente 1 
Sistema de riesgo 
ambiental 
Proceso de 
Implementación 
Calendario de 
implementación 
Primaria/ 
secundario 
Técnico 
Entrega de cupones 
Primaria/ 
secundario 
Técnico 
Procedimiento de 
entrega de Cupones 
Primaria/ 
secundario 
Protagonista 
Componente 2: 
Reducción  de 
riesgos por eventos 
climáticos 
Líneas de inversión 
Construcción de 
infraestructuras 
Primaria/ 
secundario 
 
Técnico 
Protagonista 
Identificación y 
selección de obras 
Planificación en los 
municipios 
MARENA-SINAPRED 
Primaria/ 
secundario 
Técnico 
Obras priorizadas 
  
Primaria/ 
secundario 
Técnico 
Técnico 
cronogramas de 
ejecución 
Primaria/ 
secundario 
Técnico 
Taller de validación 
(MARENA-
SINAPRED) 
Primaria/ 
secundario 
Técnico /SINAPRED 
Financiamiento de 
obras 
Contratación de 
consultores 
Primaria/ 
secundario 
Técnico 
Terrenos 
municipales 
Primaria/ 
secundario 
Protagonista 
Técnico 
Supervisión 
(MARENA-
ALCALDIA) 
Primaria/ 
secundario 
Técnico 
Componente 3: 
Desarrollo de 
capacidades 
Líneas de inversión 
Planes de gestión  
de riesgo 
Primaria/ 
secundario 
Coordinador del 
programa 
Capacitaciones al 
personal en  gestión 
de riesgo y 
adaptación al 
cambio climático 
Primaria/ 
secundario 
Técnico 
Coordinador del 
programa 
Normativas 
aprobadas por el 
gabinete Ambiental 
Primaria/ 
secundario 
Coordinador del 
programa 
Criterios de 
elegibilidad 
Plan de adquisición 
para préstamos y 
donaciones (BID-
FND) 
Primaria/ 
secundario 
Coordinador del 
programa 
Plan de gestión de 
riesgos en la sub-
cuenca del rio viejo 
Primaria/ 
secundario 
Coordinador del 
programa 
Implementación de 
estrategias ENACC, 
PNGR 
Primaria/ 
secundario 
Técnico 
/Coordinador del 
programa 
Fortalecimiento 
institucional del 
MARENA- SE 
SINAPRED e INITER 
Primaria/ 
secundario 
Coordinador del 
programa 
 
 
Ejecución 
Entidades 
Participantes 
INETER 
Pronostico del tiempo 
Primaria/ 
secundario INETER Entrevista 
SE-SINAPRED 
Desarrollo de capacidades  
Primaria/ 
secundario SE- SINAPRED Entrevista 
Planes de fortalecimientos 
institucional 
capacitaciones 
MAGFOR Implementación de incentivos 
SP2 y SP3 
Primaria/ 
secundario MAGFOR 
Entrevista 
  
Implementación de incentivos 
SP4,SP5 y SP7 
Primaria/ 
secundario INAFOR 
Entrevista 
INAFOR 
Alcaldías 
Recepción de solicitudes 
Primaria Alcaldía Entrevista 
Planificación de gestión de 
riesgos  
Proceso de diseño, supervisión y 
construcción de obras 
Mantenimiento de obras 
Planes de adaptación al cambio 
climático 
 
transformaciones 
Ambiental 
Reducción de 
vulnerabilidad 
Obras que se 
han ejecutado 
Primaria/ 
secundario 
Protagonista Encuesta 
Monitoreo y 
seguimiento del 
programa 
asistencia 
técnica 
Primaria/ 
secundario 
Protagonista Encuesta 
Plan de 
educación 
ambiental  
conocimiento 
del plan 
Primaria/ 
secundario 
Protagonista   
Técnicas del 
plan que  ponen 
en practica 
Primaria/ 
secundario 
Protagonista Encuesta 
Mantenimiento 
de parte de los 
beneficiarios al 
SRA 
Medidas de 
mantenimiento 
Primaria/ 
secundario 
Protagonista Encuesta 
Social 
Trabajo infantil 
Población 
infantil que 
trabaja 
Primaria/ 
secundario 
Protagonista 
Encuesta 
Encuesta 
Población 
infantil que 
trabaja 
Primaria/ 
secundario 
Protagonista Encuesta 
Equidad de 
genero 
N° de mujeres 
beneficiarias 
Primaria/ 
secundario 
Protagonista Encuesta 
N° de mujeres 
participantes 
Primaria/ 
secundario 
Protagonista Encuesta 
 
 
Involucramiento 
de las familias 
N° de miembros 
de la fam. que 
se han 
involucrado en 
las practicas 
Primaria/ 
secundario 
Protagonista Encuesta 
En que practicas 
se han 
involucrado 
Primaria/ 
secundario 
Protagonista Encuesta 
Organización 
Comunitaria para 
mejora de la 
capacidad de 
gestión de riego 
y cambio 
climático  
Tipo de 
organización 
Primaria/ 
secundario 
Protagonista Encuesta 
capacitaciones 
 Primaria/ 
secundario 
Protagonista  Encuesta 
Medidas o 
acciones 
realizadas 
Primaria/ 
secundario 
Protagonista Encuesta 
Economía 
 
Cambio en el 
ingreso 
Primaria Protagonista 
Encuesta 
Encuesta 
Encuesta 
Cambio en la 
producción 
Primaria Protagonista 
Encuesta 
Encuesta 
Encuesta 
Cambio en el 
desempleo 
Primaria Protagonista Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2. Encuesta a Protagonista 
 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
UNAN-FAREM 
Somos alumnos de V año de economía del turno vespertino, la presente 
encuesta es de objetivo académico, que nos ayudara a recaudar información 
para nuestro seminario de graduación, el estudio se basa en la incidencia del 
programa ambiental de gestión de riesgo de desastre y cambio climático 
MARENA-PAGRICC, sus respuestas serán anónima, de ante mano gracias 
por sus respuestas. 
Encuesta a protagonista 
Selección/Localidad 
1) ¿Cuándo inicio el programa de gestión de riesgo de desastre y cambio 
climático MARENA-PAGRICC? 
Selección/Localidad 
2) ¿A qué comunidad pertenece? 
 Selección/Localidad 
3) ¿En qué micro cuenca está localizada su comunidad? 
Santa bárbara_____    Las Mangas______     Las Lagunitas______ 
Selección/Plan de Difusión 
4) ¿De qué manera se enteró de la existencia del programa? 
Campaña___   Medio escrito___   Técnico de Marena___  Otros___ 
Especifique____________________________________________ 
Selección/Visita de motivación 
5) ¿Recibió alguna visita de parte de MARENA antes de haber sido 
seleccionado por el programa? 
Sí______                     No______ 
Selección/Recepción de solicitudes 
6) ¿Llenó una solicitud para ser parte del programa? 
 
 
Sí_____                      No_____ 
Selección/Recepción de solicitudes 
7) ¿A quién le entrego la solicitud? 
Marena___     Alcaldía_____    Técnico_____    Otros_____  
Especifíque________________ 
Selección/ Lista preliminar de beneficiarios 
8) ¿De qué manera se enteró que había sido clasificado en el programa? 
Selección/Conformación de grupos 
9) ¿De qué manera los protagonistas están organizados en el programa? 
Ejecución/Líneas de inversión / Manejo de bosque 
10) ¿Según la ubicación de su finca cual es el sistema de restauración 
ambiental que usted escogió?(seleccione en el cuadro de SRA adjunto) 
(guía de observación) 
Ejecución/Financiamiento 
11) ¿Cuántos financiamientos ha recibido de parte del programa ambiental de 
gestión de riesgo y cambio climático? 
Ejecución/Asistencia Técnica 
12) ¿Ha recibido asistencia técnica de parte del programa? 
            Si_____     No_____     Con qué frecuencia _________ 
13) ¿Ha recibido capacitaciones de parte del programa? 
Si_____     No_____     De que 
temas____________________________________________ 
Ejecución/Capacitaciones 
14) ¿Participa en las actividades del programa?  
Ejecución/convenios 
15) ¿Firmó un convenio de ejecución del programa? 
Sí_____                                No_____ 
Ejecución/ Tener título de propiedad 
16) ¿Usted es propietario del terreno en que se está ejecutando el programa? 
17) ¿Tiene título de propiedad? 
Sí_____                            No_____ 
 
 
18) ¿Tiene posesión de buena fe? 
Si_____          No_____   
Cual_________________________________________________ 
Ejecución/ Financiamiento público de otros programas 
19) ¿Cuántos financiamientos ha recibido de parte de otros programas 
similares? 
POSAF I_____   POSAF II___   PIMCHAS___ 
Ejecución/Un beneficiario por núcleo familiar 
20) ¿Cuántos beneficiarios del programa hay en su núcleo familiar? 
Ejecución/Tamaño de la finca 
21) ¿Cuántas manzanas tiene su finca? 
Ejecución/Cupón recibido 
22) ¿Ha recibido los cupones que brinda el programa? 
Sí____                                              No____ 
C1(Herramienta/insumos)____    C2(Material vegetativo)____    
C3(Incentivos)____ 
23) ¿En qué orden le entregaron los cupones? 
C1 (Herramienta/insumos)____    C2(Material vegetativo)____    
C3(Incentivos)____ 
24) Que recibió  por cada cupón? 
           C1 (Herramienta/insumos)_______________ 
            C2 (Material vegetativo) ________________                       
C3(Incentivos)_______________ 
Ejecución / Taller inicial 
25) ¿Para iniciar el programa se le invitó a un taller de iniciación?  
Si____                                No_____     Asistió_____________________ 
Ejecución /Entrega de cupones 
26) ¿Presento algún documento de identidad al momento de recibir los 
cupones? 
             Si_____     No_____     
Cual_________________________________________ 
 
 
Ejecución / Construcción de Infraestructura 
27) Qué obras se han construido en su comunidad en el primer ciclo del 
programa de gestión  ambiental de riesgo y cambio climático? (guía de 
observación) 
Ejecución /Terrenos municipales 
28) Los terrenos donde se construyeron las obras son privados o públicos? 
Privados____    Públicos____ 
Transformaciones Ambientales/ Obras que se han ejecutado 
29) ¿Qué obras se han construido en su comunidad en el primer ciclo del 
programa de gestión  ambiental de riesgo y cambio climático? (guía de 
observación) 
30) ¿Considera que estas obras comunitarias han  reducido  la vulnerabilidad 
de la zona? 
Si____    No____    
Porque____________________________________________________ 
Transformaciones Ambientales /Asistencia técnica 
31) ¿Cada cuánto el técnico realiza asistencia técnica? 
32) ¿Los técnicos le orientaron y explicaron claramente los procedimientos 
para el funcionamiento del programa? 
Si______     No_____     
Porque________________________________________ 
Transformaciones Ambientales /Técnicas del Plan que ponen en práctica 
33) ¿Cuáles de las técnicas que le enseñaron ha puesto en práctica? 
34) ¿Cree usted que el programa ha contribuido al mejoramiento ambiental de 
su finca? 
Si_____     No_____     Por 
qué_________________________________________________ 
Transformaciones Ambientales /Medidas de mantenimiento 
35) ¿Les han dado mantenimiento a las SRA? 
Transformaciones Sociales/Población infantil que trabaja 
 
 
36) ¿Cuántos niños y niñas  hay en su núcleo familiar?(si no hay pasar a la 
pregunta 23) 
37) ¿Entre que edades se encuentran los niños y niñas de su núcleo familiar 
De 1 a 5 años_____   De 6 a 10 años_____   De 11 a 15 años _____ 
38) ¿Los niños que hay en su núcleo familiar colaboran en las actividades del 
programa ambiental de gestión de riesgos de desastre y cambio climático? 
Si_____    No_____    
Cuales_________________________________________________ 
Transformaciones Sociales/Número de mujeres beneficiarias 
39) ¿Cuántas mujeres mayores de 16  años  hay en su núcleo familiar? 
Transformaciones Sociales/Número de mujeres participantes 
40) ¿Cuántas mujeres de su núcleo familiar son participantes del programa 
ambiental de gestión de riesgo de desastre y cambio climático? 
N°__ En qué 
actividades__________________________________________________ 
Transformaciones Sociales/Numero de miembro de la familia que se han 
involucrado en las practicas 
41) ¿Cuántos miembros de su núcleo familiar sean involucrado en el 
PAGRICC? 
Transformaciones Sociales/En que practicas se han involucrado 
42) ¿En qué tipo de  actividades   han participado? 
Si_____        No_____      
Cuáles________________________________________________ 
Transformaciones Sociales/Tipo de organización 
43) ¿De qué manera se encuentran organizados en la comunidad? 
Transformaciones Sociales/Capacitaciones 
44) ¿En qué temas los han capacitado? 
Transformaciones Sociales/Medidas o acciones realizadas 
45) ¿Qué medidas han realizado para contribuir a las medidas de gestión de 
riesgos y cambio climático? 
Transformaciones Económicas/Cambio en el ingreso 
 
 
46) ¿A través del programa de gestión ambiental de riesgo y cambio climático 
ha incrementado sus ingresos? 
Si___   No___   De qué 
manera_________________________________________________ 
47) ¿Cree usted que el programa ha contribuido al mejoramiento de la calidad 
de vida de su núcleo familiar? 
Sí____  No____ 
Transformaciones Económicas/Cambio en la producción 
48) ¿Se dedica usted a alguna actividad productiva? 
Si____    No____    
Cual_________________________________________________ 
49) ¿El programa ambiental de gestión de riesgos y cambios climáticos  ha 
contribuido a mejorar su producción? 
Si_____                No_____   De qué 
manera_______________________________________ 
50) ¿Qué técnicas del PAGRICC han contribuido a mejorar su producción? 
Transformaciones Económicas/Desempleo 
51) ¿Cuántas personas desempleadas hay en  su núcleo familiar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 3. Entrevista e Técnico 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
UNAN-FAREM 
Somos alumnos de V año de economía del turno vespertino, la presente 
entrevista es de objetivo académico, que nos ayudara a recaudar 
información para nuestro seminario de graduación, el estudio se basa en la 
incidencia del programa ambiental de gestión de riesgo de desastre y 
cambio climático MARENA-PAGRICC, de ante mano gracias por sus 
respuestas. 
 
Entrevista a técnico 
Selección/localidad 
1) Cuándo dio inicio el programa MARENA PAGRICC? 
Selección /Plan de Difusión 
2) De qué manera divulgaron el programa? 
Selección /Visitas de motivación 
Realizó visitas de motivación antes de ejecutar el programa? 
Selección /conformación de grupos 
3) De qué manera fueron organizados los beneficiarios? 
Ejecución / Asistencia técnica 
4) Antes del programa  fue capacitado? En que fue capacitado 
Ejecución /ASAS 
5) Cuáles son las microcuenca en las cuales se encuentran las ASAS? 
Ejecución /Cupón recibido 
6) ¿Cuál fue el proceso de entrega de los cupones? 
Ejecución /Cupón recibido 
 
 
7) Qué contenía cada cupón? 
Ejecución / Entrega de cupones 
8) ¿Cuál fue el proceso de entrega de cupones? 
Ejecución /construcción de infraestructura 
9)  Qué obras se construyeron en la microcuenca en el primer ciclo de 
PAGRICC? 
Ejecución /Planificación en los municipios MARENA –SINAPRED 
10) ¿Existe alguna coordinación entre MARENA – SINAPRED para el diseño e 
identificación de obra? 
Ejecución /Obras priorizadas 
11) ¿Cuáles fueron las obras priorizadas? 
Ejecución /Obras priorizadas 
12) ¿Criterios que se tomaron en cuenta para priorizar la obra? 
Ejecución /Cronograma de ejecución 
13) ¿En qué orden se realizaron las obras ¿Por qué? 
Ejecución /Taller de validación (NARENA- SINAPRED) 
14) ¿Participaron otras entidades para dar prioridad a las obras? 
Ejecución /Terrenos Municipales 
15) ¿Los terrenos donde se construyeron las obras son públicos o privados? 
Ejecución /MARENA-ALCALDIA de San Isidro 
16) ¿Existe supervisión y coordinación MARENA- ALCALDIA? En qué 
consistía) 
Ejecución / Implementación de estrategias ENACC, PNGR 
17)  ¿De qué manera los estudios y análisis que se hicieron del programa 
apoyaron la implementación del ENACC y el PNGR? 
 
 
 
 
 
Anexo 4. Entrevista a Coordinador del MARENA - PAGRICC 
 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
UNAN-FAREM 
Somos alumnos de V año de economía del turno vespertino, la presente 
entrevista es de objetivo académico, que nos ayudara a recaudar 
información para nuestro seminario de graduación, el estudio se basa en la 
incidencia del programa ambiental de gestión de riesgo de desastre y 
cambio climático MARENA-PAGRICC, de ante mano gracias por sus 
respuestas. 
Entrevista a coordinador del MARENA –PAGRICC 
      Programa y objetivos del programa 
1) Cuándo dio inició el programa Marena- PAGRICC?       
2) Cuáles son los objetivos del programa? 
3) Cuáles fueron las áreas que se priorizaron para la ejecución del programa? 
4) Cuántos beneficiarios tuvo el programa el su primer ciclo de ejecución? 
Ejecución/ Planes de Gestión de riesgo 
5) Que incluyen los planes de gestión de riesgo? 
Ejecución/ Capacitaciones al personal en gestión de riesgo y adaptación 
al cambio climático 
6) Los técnicos fueron capacitados? En qué temas fueron capacitados? 
       Ejecución/Normativas aprobadas por el gabinete Ambiental 
7) ¿Qué normativas tenían que cumplir el programa? ¿Quién aprobó estas 
normativas? 
 
 
Ejecución/ Plan de adquisición de préstamos y donaciones (BID-FND) 
8) ¿Se elaboró el plan de adquisición para ser aprobado por los prestamos 
(BID-FND)? 
Ejecución/ Plan de gestión de riesgos en la sub cuenca del rio viejo 
9) ¿Hubieron recursos adicionales para financiar los planes de gestión de 
riesgo en los municipios de la sub cuenca del rio viejo? 
Ejecución/ Implementación de estrategias ENACC, PNGR 
10) ¿De qué manera los estudios y análisis que se hicieron del programa 
apoyaron la implementación del ENACC y PNGR? 
Ejecución/ Fortalecimiento institucional 
11) ¿Se elaboró y que se incluyó en el plan de fortalecimiento institucional? 
      Ejecución/ Entidades participantes 
12) Que otras instituciones participaron en el 1° ciclo del PAGRICC? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 5. Entrevista a Delegada del MARENA 
 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
UNAN-FAREM 
Somos alumnos de V año de economía del turno vespertino, la presente 
entrevista es de objetivo académico, que nos ayudara a recaudar 
información para nuestro seminario de graduación, el estudio se basa en la 
incidencia del programa ambiental de gestión de riesgo de desastre y 
cambio climático MARENA-PAGRICC, de ante mano gracias por sus 
respuestas. 
Entrevista a Delegada del MARENA 
 
Programa y objetivos del programa 
1) Cuándo dio inicio el programa Marena- PAGRICC?       
2) Cuáles son los objetivos del programa? 
3) Cuáles fueron las áreas que se priorizaron para la ejecución del programa? 
4) Cuántos beneficiarios tuvo el programa el su primer ciclo de ejecución? 
Ejecución/ Planes de Gestión de riesgo 
5) Qué incluyen los planes de gestión de riesgo? 
Ejecución/ Capacitaciones al personal en gestión de riesgo y adaptación 
al cambio climático 
6) Los técnicos fueron capacitados? En qué temas fueron capacitados? 
 
       Ejecución/Normativas aprobadas por el gabinete Ambiental 
 
 
7) ¿Qué normativas tenían que cumplir el programa? ¿Quién aprobó estas 
normativas? 
Ejecución/ Plan de adquisición de préstamos y donaciones (BID-FND) 
8) ¿Se elaboró el plan de adquisición para ser aprobado por los prestamos 
(BID-FND)? 
Ejecución/ Plan de gestión de riesgos en la sub cuenca del rio viejo 
9) ¿Hubieron recursos adicionales para financiar los planes de gestión de 
riesgo en los Municipios de la sub cuenca del rio viejo? 
Ejecución/ Implementación de estrategias ENACC, PNGR 
10) ¿De qué manera los estudios y análisis que se hicieron del programa 
apoyaron la implementación del ENACC y PNGR? 
Ejecución/ Fortalecimiento institucional 
11) ¿Se elaboró y que se incluyó en el plan de fortalecimiento institucional? 
      Ejecución/ Entidades participantes 
12) Que otras instituciones participaron en el 1° ciclo del PAGRICC? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 6. Entrevista a Ejecutora de Proyecto Alcaldía San Isidro 
 
 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
UNAN-FAREM 
Somos alumnos de V año de economía del turno vespertino, la presente 
entrevista es de objetivo académico, que nos ayudara a recaudar 
información para nuestro seminario de graduación, el estudio se basa en la 
incidencia del programa ambiental de gestión de riesgo de desastre y 
cambio climático MARENA-PAGRICC, de ante mano gracias por sus 
respuestas. 
Entrevista a Ejecutora de proyecto Alcaldía San Isidrio 
       Ejecución / Entidades Participantes 
1) Cuál ha sido la participación de la Alcaldía de San Isidro el programa 
MARENA-PAGRICC? 
 
2) Qué proyectos se ejecutaron en el programa PAGRICC? 
3) Qué criterios se tomaron en cuenta para la elaboración de este proyecto 
(obras priorizadas)? 
4) Porqué no se consideraron otros proyectos para las comunidades? 
5) Qué otros proyectos tienen considerados para estas comunidades dentro 
del programa? 
6) Quienes financiaron este proyecto? 
7) El mantenimiento de las obras quien las da? 
8) Cómo surgió la participación del programa con la Alcaldía de San Isidrio? 
 
 
 
 
Anexo 7. Entrevista a INAFOR 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
UNAN-FAREM 
Somos alumnos de V año de economía del turno vespertino, la presente 
entrevista es de objetivo académico, que nos ayudara a recaudar 
información para nuestro seminario de graduación, el estudio se basa en la 
incidencia del programa ambiental de gestión de riesgo de desastre y 
cambio climático MARENA-PAGRICC, de ante mano gracias por sus 
respuestas. 
Entrevista a INAFOR 
Ejecución/ Entidades participantes / implementación de incentivos 
1) Cuál ha sido la participación de INAFOR en el programa MARENA 
PAGRICC? 
2) Qué incentivos ayudó a ejecutar INAFOR  dentro del programa PAGRICC? 
3) Qué criterios se tomaron en cuenta para la realización de los incentivos? 
4) Cómo surgió la participación del INAFOR  en el programa PAGRICC? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 8. Entrevista a MAGFOR 
  
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
UNAN-FAREM 
Somos alumnos de V año de economía del turno vespertino, la presente 
entrevista es de objetivo académico, que nos ayudara a recaudar 
información para nuestro seminario de graduación, el estudio se basa en la 
incidencia del programa ambiental de gestión de riesgo de desastre y 
cambio climático MARENA-PAGRICC, de ante mano gracias por sus 
respuestas. 
Entrevista a MAGFOR 
Ejecución/ Entidades participantes / implementación de incentivos) 
1) Cuál ha sido la participación de MAGFOR en el programa MARENA-
PAGRICC? 
 
2) Qué incentivos ayudo a ejecutar MAGFOR dentro del programa PAGRICC? 
 
3) Qué criterios se tomaron en cuenta para la realización de los incentivos? 
 
4) Cómo surgió la participación del MAGFOR en el programa PAGRICC? 
 
5) MAGFOR realizó algún proceso de capacitación para el programa 
PAGRICC? A quien capacitación? 
 
6) En qué temas fueron capacitados? 
 
 
 
 
 
Anexo 9. Guía de Observación 
  
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
UNAN-FAREM 
Guía de observación sobre la ejecución del programa de Gestión de riesgo 
de desastre y cambio climático 
OBJETIVO: Observar la ejecución del programa de Gestión de riesgo de desastre 
y cambio climático. 
Observador:____________________________________________________ 
Fecha:___________________ 
Variable sub variable objeto de observación si no Observaciones 
Selección 
Proceso de 
Selección 
Verificar que los protagonistas 
vivan en las comunidades 
estudiadas 
      
E
je
c
u
c
ió
n
 
componente 1 SRA. 
En el área estudiada existen 
sistemas agroforestales 
      
En el área estudiada existen 
sistemas silvopastoril 
      
En el área estudiada existen 
plantaciones energéticas 
      
en el área estudiada existen 
plantaciones industriales 
      
en el área estudiada existe 
manejo de regeneración 
industrial 
      
en el área de estudio existe 
manejo de bosques 
      
Muestra cupón 1 herramientas e 
insumos 
      
Muestra cupón 2 material 
vegetativo 
      
Muestra cupón 3 incentivos       
Componente 2 
Infraestructura 
Realización de infraestructura 
comunitaria en área estudiada 
      
Transformaciones Sociales Conformación de grupos       
           
